

DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: **03PT-004957**

číslo smlouvy konzultanta: **OPCZ 22033**

D1 0136 Říkovice-Přerov, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

uzavřené na základě

Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022,

číslo

Rámcové dohody 01ST-000935

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**”) na straně jedné

a

2. Konzultant:

Společnost „TDI MAX 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“,

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

285 71 690

DIČ:

CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

právní forma:

společnost s ručením omezeným

jako Vedoucí společník

a

Dodatek č. 2 Smlouvy

SHP TS s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Šumavská 524/31, 602 00 Brno

283 42 771

CZ28342771

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

společnost s ručením omezeným

jako Společník

a

Vysplan s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

277 17 089

CZ277 17 089

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050

jako Společník

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

06327354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

jako Společník

a

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko
-Austria

ATU47512801

ATU47512801

u Zemského soudu ve Štýrském Hradci (Landesgericht für
ZRS Graz), FN 182491w

jako Společník

(dále jen „konzultant“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 09. 09. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) a dne 14. 10. 2022 Dodatek č. 1, jejichž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru (TDI) na akci „**D1 0136 Říkovice-Přerov**“, dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. 01ST-000935.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na **nepodstatné** změně závazku, spočívající ve změně rozsahu poskytovaných služeb, resp. na úpravě rozsahu dále uvedených pozic.

Změna rozsahu poskytovaných služeb je Dodatkem č.2 dohodnuta u pozic:

- 1) Asistent správce stavby,
- 2) Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů,
- 3) Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti,
- 4) Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- 5) Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- 6) Expert – mosty a inženýrské konstrukce,
- 7) Expert – pozemní komunikace,
- 8) Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení,
- 9) Expert – elektrotechnická zařízení

Zrušení pozic je Dodatkem č.2 dohodnuto následovně:

- 10) Rušená pozice: Právník

Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je **nezbytná** z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby. S ohledem na postup výstavby a podmínky přítomnosti osob technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi stanovené v Metodickém pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1 dochází k úpravám na níže specifikovaných pozicích.

Uvedené skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 09. 09. 2022 ve výši 109 930 428,- Kč bez DPH se na základě tohoto Dodatku snižuje o částku 2 552,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 109 927 876,- Kč bez DPH (slovy: sto devět milionů devět set dvacet sedm tisíc osm set sedmdesát šest korun českých), jak je podrobně specifikováno níže:

2.2.1. Cena služeb dle uzavřené Smlouvy:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:	109 930 428,00 Kč
DPH 21%:	23 085 389,88 Kč
Cena vč. DPH 21%:	133 015 817,88 Kč

2.2.2. Cena služeb dle návrhu Dodatku č.2 Smlouvy:

Úprava rozsahu poskytovaných služeb představuje:

- 1) - **snížení výkonu činnosti Asistenta správce stavby v rozsahu -12,8 týdnů při týdenní sazbě 54 890,- Kč/den – celkem... -702 592,- Kč**
- 2) - **snížení výkonu činnosti Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů – 2 osoby v rozsahu -336 dnů při denní sazbě 6370,- Kč/den – celkem... -2 140 320,- Kč**

Dodatek č. 2 Smlouvy

- 3) - navýšení výkonu činnosti Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti - 2 osoby v rozsahu
- 4) - navýšení výkonu činnosti Asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)
- 5) - navýšení výkonu činnosti Pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků)
- 6) - navýšení výkonu činnosti Experta – mosty a inženýrské konstrukce v rozsahu
- 7) - navýšení výkonu činnosti Experta – pozemní komunikace v rozsahu
- 8) - snížení výkonu činnosti Experta – vodohospodářské objekty a trubní vedení v rozsahu
- 9) - snížení výkonu činnosti Experta – elektrotechnická zařízení v rozsahu

Dále dochází ke zrušení pozice:

- 10) - Právník v rozsahu

Upravená cena za poskytování konzultačních služeb dle Dodatku č.2, bez DPH: **109 927 876,00 Kč**

DPH 21%: **23 084 853,96 Kč**

Nová cena vč. DPH 21%: **133 012 729,96 Kč**

■ Snížení Ceny služeb v souvislosti s úpravou rozsahu dle Dodatku č.2, poskytovaných konzultačních služeb, činí : **- 2552,- Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku č.2 není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy dotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku č.2 shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své elektronické podpisy.

Dodatek č. 2 Smlouvy

3.6 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „**Podrobná specifikace ceny – Dodatek Smlouvy č. 2**“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy **D1 0136 Říkovice-Přerov, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.12.2024 11:10:25



V Olomouci, dne

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.12
10:30:21 +01'00'



D1 0136 Říkovice-Přerov, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

DPH	23 084 853,96
celkem vč. DPH	133 012 729,96

	POZICE DOTČENÁ DODATKEM č.2, PŮVODNÍ STAV	POZICE UPRAVENÁ DODATKEM č.2, NOVÁ HODNOTA

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.12.12
10:33:02 +01'00'