

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2024/001652 ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/001652/3
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **POHL cz, a.s.,**
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 3

Čl. I.

1. Dne 4. 3. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2024 jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Rekonstrukce zázemí objektu šaten – Luční ulice, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení méněprací (rekapitulace, změnový list č. 11) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena méněprací činí částku 1 977 976,91 Kč bez DPH.
4. Celková finanční bilance představuje snížení díla ceny za dílo o částku 1 977 976,91 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **41 016 713,60 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“).
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL č. 11

V Plzni dne **12-12-2024**

Za objednatele:

statutární město Plzeň
Odbor ~~sprav~~ infrastruktury MVMF
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

V *Plzeň* dne **12-12-2024**

Za zhotovitele:

POHL cz. a.s.
POHL cz, a.s.. odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: **Rekonstrukce zázemí objektu šaten – Luční ulice**

Místo stavby: Plzeň, k.ú. Plzeň, parc. č. 12215/11; 12215/2; 12215/6; 12215/4.

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Kollárova 24, 301 00 Plzeň
IČO: 49194852

HIP:

Generální dodavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČO: 25606468

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 105, 318 02 Plzeň
IČ: 40526178

Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

1. ZL č. 11 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Na základě projektové dokumentace bude položka týkající se objektu D.1.4.3 Vytápění odečtena ze soupisu prací vč. výkazu výměr.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 1 977 976,91 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 11: - 1 977 976,91 Kč bez DPH

08. 12. 2024 lng.



POHL cz, a.s. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika
Tel.: +420 377 387 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Název akce: **Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň**

Adresa stavby: *pozemky parc. Č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981*

Investor: **Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

					<i>absolutní hodnota</i>		
<i>ozn.</i>	<i>název změnového listu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>
ZL 11	Odpočet položek v soupisu prací - podlahové vytápění	0,00	-1 977 976,91	-1 977 976,91	0,00	1 977 976,91	1 977 976,91
		0,00	-1 977 976,91	-1 977 976,91	0,00	1 977 976,91	1 977 976,91

TDS

Ing.

POHL cz, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Hanzal



POHL cz, a.s. - Konzultingová společnost s r. o.
IČ: 252 577 807, IČ DPH: 252 577 807, zapsaná v obchodním rejstříku
Městský úřad Plzeň, odbor správy a územního rozvoje, oddělení

Změnový list č. 11		Odpočet položek v soupisu prací - podlahové vytápění				
Název alce:		Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň				
Adresa stavby:		pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981				
Investor:		Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně				
Datum:		4.12.2024				
č.	kód položky	popis	MJ	množství	JC	Cena celkem
D.1.4.3 - Vytápění						
51	Pol163	Potrubí pro podl. Vytápění	m	-7 236,000		4
52	Pol164	Šroubení svěrné pro potrubí TA 4420 16X2 EK	kus	-184,000		5
53	Pol165	Sestava směšovaného rozdělovače – el. pohon 24 V, ovládání 0 – 10 V, havarijní termostat - 7 cestný včetně skříňné rozdělovače	soub	-1,000		3
54	Pol166	Sestava směšovaného rozdělovače – el. pohon 24 V, ovládání 0 – 10 V, havarijní termostat - 8 cestný včetně skříňné rozdělovače	soub	-1,000		5
55	Pol167	Sestava směšovaného rozdělovače – el. pohon 24 V, ovládání 0 – 10 V, havarijní termostat - 8 cestný včetně skříňné rozdělovače v nerez provedení (R9 – 3,NP)	soub	-1,000		5
56	Pol168	Sestava směšovaného rozdělovače – el. pohon 24 V, ovládání 0 – 10 V, havarijní termostat - 11 cestný včetně skříňné rozdělovače	soub	-3,000		3
57	Pol169	Sestava směšovaného rozdělovače – el. pohon 24 V, ovládání 0 – 10 V, havarijní termostat - 12 cestný včetně skříňné rozdělovače	soub	-3,000		3
58	Pol170	Systémová deska TB 20 P 05	m2	-1 184,000		3
59	Pol171	Obvodový dilatační pás IVAR,DP 50	m	-1 184,000		1
60	Pol172	Plastifikátor PL 10	kg	-528,000		3
61	Pol173	EPS 150/20 mm, 035	m2	-479,000		3
Odpočty celkem						-1 977 976,91 Kč
Cena celkem bez DPH:						-1 977 976,91 Kč

TDS

POHL cz, a.s.

Ing. Zdeněk Hanzal