

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/412 ZNOJMO, MOST 412-003

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupený

IČO: 60838744

sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2024, dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám nebylo nutné provádět zimní opatření.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

29 872 984,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Olomouci, dne




STRABAG a.s.



STRABAG a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/412 Znojmo, most 412-003

		Dodatek č.1						Dodatek č.2				Dodatek č.3			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis														
SO 201	Most ev. č. 412-003	26 562 304,37	32 140 388,29	1 330 292,59	-421 623,13	27 470 973,83	33 239 878,33	1 104 590,14	0,00	28 575 563,97	34 576 432,40	0,00	0,00	28 575 563,97	34 576 432,40
SO 201.1	Most ev. č. 412-003 - zimní opatření	559 354,00	676 818,34	0,00	0,00	559 354,00	676 818,34	0,00	0,00	559 354,00	676 818,34	0,00	-559 354,00	0,00	0,00
SO 430	Přeložka vedení VO	133 242,26	161 223,13	0,00	0,00	133 242,26	161 223,13	0,00	0,00	133 242,26	161 223,13	0,00	0,00	133 242,26	161 223,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		27 254 900,63	32 978 429,76	1 330 292,59	-421 623,13	28 163 570,09	34 077 919,81	1 104 590,14	0,00	29 268 160,23	35 414 473,88	0,00	-559 354,00	28 708 806,23	34 737 655,54

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis															
Ostatní náklady		713 649,00	863 515,29	0,00	0,00	713 649,00	863 515,29	0,00	0,00	713 649,00	863 515,29	0,00	0,00	713 649,00	863 515,29
Vedlejší náklady		450 529,00	545 140,09	0,00	0,00	450 529,00	545 140,09	0,00	0,00	450 529,00	545 140,09	0,00	0,00	450 529,00	545 140,09
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 164 178,00	1 408 655,38	0,00	0,00	1 164 178,00	1 408 655,38	0,00	0,00	1 164 178,00	1 408 655,38	0,00	0,00	1 164 178,00	1 408 655,38

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	28 419 078,63	34 387 085,14	1 330 292,59	-421 623,13	29 327 748,09	35 486 575,19	1 104 590,14	0,00	30 432 338,23	36 823 129,26	0,00	-559 354,00	29 872 984,23	36 146 310,92