

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Holubec Martin

Emy Destinnové 971/14

Hradec Králové - Nový Hradec Králové
50009

IČ: 76111431

Dodatek č. 1**Objednávka č. OBJ-24-1385/2024****Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět dodatku objednávky:**

Dodatek k prodloužení termínu plnění z důvodu náhlé změny počasí (sněhová pokrývka) u akce opravu LC Černomostecká. ÚP 36 Horní Maršov.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změny.

Datum plnění od: 15.11.2024**Datum plnění do:** 31.12.2024**Předběžná cena:** 136 013,11 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

10-12-2024

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis:

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 11.12.2024

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: (+420) 499 458 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu dodatku objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

12.12.2024

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

Holubec Martin
Emy Destinové 971/14
Hradec Králové - Nový Hradec Králové 50009
IČ: 76111431

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Holubec Martin

Podpis: ...

[REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Černomostecká
Objekt:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 5. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					39 433,80	96 579,31	136 013,11		94,300
1		Zemní práce					0,00	57 018,00	57 018,00		0,000
1	001	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 150,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,000	0,000
2	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	2 160,000	24,80	0,00	53 568,00	53 568,00	0,000	0,000
5		Komunikace pozemní					39 433,80	16 244,20	55 678,00		94,300
3	221	564811111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	820,000	67,90	39 433,80	16 244,20	55 678,00	0,115	94,300
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	15 990,00	15 990,00		0,000
4	221	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	300,000	53,30	0,00	15 990,00	15 990,00	0,000	0,000
998		Přesun hmot					0,00	7 327,11	7 327,11		0,000
5	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	94,300	77,70	0,00	7 327,11	7 327,11	0,000	0,000
Celkem							39 433,80	96 579,31	136 013,11		94,300