

DODATEK č. 1

na akci: " VD Veletov, oprava protikorozi ochrany hradící konstrukce jezu"

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952200060**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 139170014

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Ing. Pavel Hačecký

Adresa sídla: XXX

Statutární orgán: Ing. Pavel Hačecký

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 44842643

DIČ: CZ6306230568

Obchodní rejstřík: -

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200060 v jednotlivých člácích takto:

3. Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2028**.

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

II. etapa - AD během realizace stavby: **do 31. 12. 2028**

3. Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Vzhledem k časově náročnému projednání a konečnému schválení projektu došlo k posunu zahájení realizace stavby na rok 2025. Obě smluvní strany se dohodly na změně (prodloužení) doby plnění II. etapy - výkonu AD.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200060 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Pavel Hačecký