

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/417 KOBYLNICE, MOST 417-003 PŘES NÁHON

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 25570501

sp. zn. .C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při zpracování a kompletaci smlouvy došlo k administrativní chybě při tisku Přílohy č. 1- Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). Tisk neobsahoval všechny oceněné položky. Oprava nemá vliv na cenu díla.
- Silniční betonové obrubníky byly provedeny v menším rozsahu oproti zadávací dokumentaci dle požadavku objednatele.
- Při bouracích prací stávajících železobetonových říms došlo k odhalení lokálních míst, které prokazovaly známky karbonatace betonu a proto musely být odstraněny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci. Z důvodu tohoto navýšení, byly železobetonové římsy vč. výztuže provedeny rovněž ve větší kubatuře než bylo předpokladem zadávací dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

480 088,61 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1- Položkový rozpočet (oceněný soupis prací), která tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2- Vyčíslení více a méněprací

V Divokách, dne 13.12.2024

V Brně, dne 13.12.2024

Pavel Mainuš

jednatelem

MALDREV s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
