

**SMLOUVA O DÍLO**  
**DODATEK č.3**  
**Číslo zhotovitele: 04223-S-G-01**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDAKCE],  
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,  
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací  
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

**1.2 Zhotovitel:**

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená: Mgr. Michal Bičovský, prokurista  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 26212706  
DIČ: CZ26212706  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., čú: 1511582/0800  
telefon: [REDAKCE]  
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněna [REDAKCE]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE].

**II. Předmět plněníII. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1.

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a  
vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této  
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků: | 10 266 696,99 Kč bez DPH |
| Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 3:   | 173 829,60 Kč bez DPH    |
| Nově navržená cena sjednané ceny díla:                  | 10 440 526,59 Kč bez DPH |

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/qdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. změnový list 03/2024
2. položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne 04.12.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

09-12-2024

HST Hydrosystémy s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský  
prokurista  
HST Hydrosystémy s.r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                 |                                                                                                                               | číslo : 03/2024    |                                                                       |
| Zhotovitel: HST Hydrosystémy s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                                                                                                                               | Datum: 4.12. 2024  |                                                                       |
| Název akce: LT064055 Lovosice, ČSOV Lovosice - rekonstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou            | e-mailem<br><b>X</b>            | faxem                                                                                                                         | osobně<br><b>X</b> |                                                                       |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Položkový rozpočet 04355-N-T-02 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V průběhu realizace stavby a provozních zkouškách bylo zjištěno vadné potrubí DN 2" přívodu vzduchu do LP. Potrubí je uložené v zemi.<br>Potrubí je nutné vyměnit za nové, v provedení Nerez. Dimenze potrubí DN 2" zůstává stejná. Výměna potrubí se provede ve stejné trase z kompresorovny k lapáku písku. |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci  | chyba zhotovitele                                                                                                             | vyšší moc          | jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)<br><b>X</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| <b>Ocenění změny:</b><br><p style="text-align: center;"><b>Celkem + 173.829,60 Kč + DPH</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><p style="text-align: center;"><b>10.440.526,59 Kč bez DPH</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                 | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): se nemění<br><p style="text-align: center;"><b>0-kalendářních dnů</b></p> |                    |                                                                       |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>173.829,60 bez DPH</b><br>Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>173.829,60 Kč bez DPH.</b><br>Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,- Kč bez DPH.</b><br>Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.                           |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |
| Zástupce zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                 |                                                                                                                               |                    |                                                                       |



Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně

5.12.2024

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

3) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 1,69 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 1.669.078,64 Kč bez DPH, tj. + 21,89 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 6.12.2024

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 6.12.2024

### Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 6.12.24

Datum 6.12.24

Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.