

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OPRAVA PROPUSTKU III/38526 SENTICE, PROPUST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342

oddíl C, vložka 7000

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nevhodné klimatické podmínky k realizaci mokrých procesů v termínu koncem listopadu (betonáž říms propustku).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. Smlouvy, které se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy,

nejdříve však 3. 3. 2025

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 30. 4. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne




Ing. Pavel Doležal

Jednatel

SARES , spol. s r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo: Oprava propustku III/38526 Sentice Propustek v km 2,602		Číslo změny: 1 Datum: 6.11.2024	
Určeno pro objednatele SÚS JMK oblast sever			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části díla: Prodloužení termínu realizace			
Odkazy: Do 30.4.2025			
Popis změny: -Upřednostnění opravy zábradlí na mostě 3833-1 přes dálnici-havarijní stav!!! -Obava z realizace mokrých procesů v termínu koncem listopadu (betonáž říms propustku)			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	nepřipojen	☐	
Změna byla vyvolána	6.11.2024		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Cena díla zůstává původní.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			