

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: AV.23030.1.190/001/INV

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
se sídlem: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice
IČO: 26360870
DIČ: CZ699005333
zastoupený: Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů
Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda rady jednatelů
bankovní spojení: 115-5797740227/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: B 12459 uvedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel
Ing. František Skala, ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň,
oba na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 6446732/0800
ČSOB a.s. 117830833/0300
PPF banka a.s. 2040770009/6000
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. František Skala – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4 uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen jako „Dodatek“)

- 1.2. Tímto Dodatkem č. 3 se Strany dohodly na změně – doplnění obezdívky věnců, opravě výměry SDK profilů a úpravě – doplnění elektroinstalace – viz změnové listy ZL02, ZL03 a ZL04.
- 1.3. Dle změny prací uvedených v bodu 1.2 a přílohách, se navyšuje celková cena za dílo o 642.802,- Kč bez DPH, s 21% DPH pak o 777.790,50 Kč na celkovou cenu 33.032.486,- Kč bez DPH a 39.969.308,10 Kč s DPH.
- 1.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2023 zůstávají beze změny a v platnosti

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledních z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: 3x změnové listy (ZL02, ZL03 a ZL04)

Příloha č. 2: Plná moc pro osoby oprávněné podepisovat za zhotovitele

v Horažďovicích

v Praze



Ing. Kamil Vykydal
Digitální podpis:
05.12.2024 09:49:32



Ing. František Skala
Digitální podpis:
05.12.2024
09:43:24

za objednatele

za zhotovitele

Rekapitulace změnového listu - ZL02

Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 047,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 047,00 Kč

ZL 02 - doplnění obezdívky věnců

STAVBA CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část 37 047,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

93	K	417238213-R	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně šedého polystyrenu tl 100 mm	m	98,120	377,57	37 047,00
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

VV

Dle SOD: -228,000

Skutečnost:

Spodní úroveň: 38,2+29,96+29,96 98,120

Horní úroveň 228,000

Rekapitulace změnového listu - ZL03

Přípočty k ceně díla bez DPH:	16 128,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	16 128,00 Kč

ZL 03 - oprava výměry SDK profilů na krčku

STAVBA CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část16 128,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

289	M	59030618	profil výztužný UA 75	m	98,362	163,97	16 128,00
-----	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------

VV Dle SOD:-49,181

VV Skutečnost:

VV "P2.2" 17*2,6344,710

VV "P3.2" 17*2,6344,710

VV "S3" 17*2,6344,710

Celkem: 134,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství147,543

Rekapitulace změnového listu - ZL04

Přípočty k ceně díla bez DPH:	814 397,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-224 770,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	589 627,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba a stavební úpravy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

010 - SO 00 Hlavní budova

Místo: Horažďovice

Datum:

Zadavatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 943,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 079,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				902,00
161	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	1,400	644,00	902,00
	vv		"Zazdivka dražky" 0,4*3,5				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 112,00
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,100	863,02	1 812,00
	vv		"Překlady a přízdívky" 2+2+0,6*3,5				
162	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,048	6 260,00	300,00
	vv		"1.PP" 1,2*0,4*0,1				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 153,00
163	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,048	5 350,00	257,00
	vv		"1.PP" 1,2*0,4*0,1				
164	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,038	4 460,00	169,00
	vv		0,25*0,25*0,15*4				
165	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	914,00	1 828,00
166	K	974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm	m	17,000	1 120,00	19 040,00
	vv		"Pro sloupačky" 15+2				
167	K	974029189	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	17,000	230,00	3 910,00
28	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	3,200	194,18	621,00
	vv		"1.PP" (1,2+0,4)*2				
	vv		"2.NP" 2,7+1,2				
	vv		"3.NP" 2,7+1,2+0,2+2,7+1,2				
168	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	4,000	332,00	1 328,00
	vv		0,25*4*4				
D	997		Přesun sutě				11 539,00
29	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,756	1 941,79	7 293,00
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,756	339,22	1 274,00
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,852	14,82	946,00
	vv		12,775*17 "Přepočtené koeficientem množství				
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,756	539,39	2 026,00
D	998		Přesun hmot				373,00
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,175	2 131,74	373,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-10 136,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 921,00
38	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	9,400	701,77	6 597,00
	vv		"K2" 7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"K3" 17				
45	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	9,400	25,68	241,00
	VV		24+12.84+3,3				
46	K	7219-4-020	Stavební výpomoci	%	0,640	4 814,00	3 081,00
47	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	918,00	1,00
48	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	643,90	1,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 138,00
49	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	3,400	479,26	1 629,00
	VV		"TV" 13,5+7+3,5*3				
	VV		"Cirk" 13,5+7+3,5*3				
50	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	1,700	492,10	837,00
	VV		"SV" 13,5+7+3,5*3				
51	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,700	127,31	216,00
	VV		"SV" 11,2+7,6+3,5*3				
52	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	3,400	151,91	516,00
	VV		"IV" 13,5+7+3,5*3				
	VV		"Cirk" 13,5+7+3,5*3				
56	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	5,100	22,46	115,00
	VV		62+31				
57	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	5,100	20,33	104,00
58	K	7229-4-020	Stavební výpomoci	%	0,060	11 981,51	719,00
59	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	822,25	1,00
60	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	627,95	1,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-39 066,00
	D	SIL-01	vodiče,kabely				4 205,00
169	K	741.1.1	kabel CYKY-J 5x6	m	25,000	160,92	4 023,00
170	K	741.2.2	koaxiální kabel	m	6,000	30,27	182,00
	D	SIL-02	krabice trubky, lišty				275,00
77	K	741.3	krabice univerzální	ks	3,000	91,70	275,00
	D	SIL-03	přístroje				968,00
171	K	741.5.1	anténní zásuvka	ks	3,000	322,75	968,00
	D	SIL-06	ostatní				-44 514,00
82	K	741.10	přívod ze stávajícího rozvodu budovy	kompl.	-2,000	27 820,95	-55 642,00
84	K	741.8	zednické práce, výseky, průrazy, zamazání	hod	12,000	556,42	6 677,00
85	K	741.9	podružný a spojovací materiál,	kompl.	0,400	11 128,38	4 451,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				14 713,00
172	K	763121422	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	11,900	718,00	8 544,00
	VV		"Předsíň WC a koupelny" 1,2*3,5+1,2*3,5+1*3,5				
99	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,900	134,56	1 601,00
	VV		3,52+11,9				
173	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,180	922,00	3 854,00
	VV		"Opláštění potrubí" 2*0,6+2*0,3+1,3*1,4+1,4*0,4				
174	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,180	70,80	296,00
103	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,195	1 442,71	281,00
104	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,195	702,44	137,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				158,00
155	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,100	21,58	45,00
	VV		Dotčené místnosti :				
	VV		"Stropy" 2,8*2+22,07+3,24+10,77+2,88+22,21+3,24				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	Stěny :				
		VV	"2.NP" (4,5+5.6+0,3*4)*2*3.445				
		VV	"3.NP" (5,7+2.4+4,5+5.6+0.1+0,3+0.2)*2*3.465				
		VV	"2.NP" (2,7+1.2)*2*1.345				
		VV	"3.NP" (2,7+1.2)*2*2*1.365				
		VV	"Chodby" (2.4*2+6.45)*3.445+0,6*3,5				
156	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,100	53,94	113,00
		VV	350.792-10,26				

VÍCEPRÁCE CELKEM

87 585,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-55 642,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba a stavební úpravy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

026 - SO 01 Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Horažďovice

Datum:

Zadavatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							480 269,00
D	M		Práce a dodávky M				480 269,00
D	21-M		Elektromontáže				480 269,00
D	SP01		vodiče, kabely				10 309,00
1	K	1	kabel 1-CXKH-V180-O 2x1,5	m	400,000	65,43	26 172,00
2	K	2	kabel CYKY-O 3x1,5	m	50,000	41,29	2 065,00
8	K	7.1	kabel CYKY-J 5x25	m	30,000	615,68	18 470,00
10	K	8.1	kabel 1-CXKH-V180-J 5x25	m	30,000	837,28	25 118,00
11	K	9	kabel 1-CXKH-V180-J 5x35	m	10,000	1 190,85	11 909,00
0	K	10	kabel CYKY-J 4x35	m	-100,000	734,25	-73 425,00
D	SP03		přístroje				4 446,00
0	K	26	central stop	ks	-1,000	1 755,72	-1 756,00
0	K	27	total stop	ks	-1,000	1 755,72	-1 756,00
27	K	26	záložní zdroj UPS 2000 VA	ks	1,000	7 958,00	7 958,00
D	SP05		rozvaděče				370 501,00
41	K	41	rozváděč RPO zapuštěná montáž 300x345x100 s náplní (hlavní vypínač 63A, prep.ochrana typ 1+2, 3x IJ 10A/C, 1x stykač 16A, 1x IT 32A/C)	ks	1,000	20 752,20	20 752,00
0	K	Pol47	úpravy RH (stávající objekt) (2x IT 50A/B)	ks	-1,000	13 250,90	-13 251,00
42	K	Pol47	Výměna stávajícího rozvaděče za nový atypický rozvaděč dle specifikace PD <i>včetně úpravy přívodního kabelu a navazujících rozvodů</i>	ks	1,000	363 000,00	363 000,00
D	SP07		ostatní				42 756,00
58	K	57	zednické práce, výseky, průrazy, zamazání	hod	20,000	556,42	11 128,00
59	K	58	podružný a spojovací materiál,	kompl.	0,200	55 641,90	11 128,00
62	K	61	těsnění prostupu pro kabely (prostupová pažnice + těsnící vložka)	ks	2,000	10 250,00	20 500,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				52 257,00
63	K	460171492	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	363,00	9 075,00
64	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	6,000	118,00	708,00
VV					6,000		
65	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	102,000	24,60	2 509,00
VV					6*17		
66	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,500	306,00	3 213,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			6*1,75				
67	K	460451482	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	124,00	3 100,00
68	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	25,000	181,00	4 525,00
69	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	25,000	16,50	413,00
70	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	10,200	185,00	1 887,00
VV			17*0,6				
71	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	10,200	398,00	4 060,00
72	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 5 cm	m2	10,200	387,00	3 947,00
73	K	468011121	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl do 10 cm	m2	10,200	183,00	1 867,00
74	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	10,200	217,00	2 213,00
75	K	468041123	Řezání živického podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	34,000	187,00	6 358,00
VV			17*2				
76	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	4,350	571,00	2 484,00
77	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	73,950	16,60	1 228,00
VV			4,35*17 'Přepočtené koeficientem množství				
78	K	469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,800	515,00	927,00
79	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	11,056	268,00	2 963,00
80	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,550	306,00	780,00
VV			4,35-1,8				
					2,550		

VÍCEPRÁCE CELKEM

570 457,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-90 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba a stavební úpravy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

027 - SO 01 Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Horažďovice

Datum:

Zadavatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 026,00
	D	PSV	PSV				46 026,00
	D	D01	Vodiče a kabely				25 897,00
2	K	Pol22	rozvod LDP (lokální detekce požáru) (J-Y(ST)Y 1x2x0.8)	m	50,000	83,24	4 162,00
4	K	Pol24	datový rozvod (UTP CAT6A)	m	350,000	62,10	21 735,00
	D	D2	Trubky a krabice				18 542,00
7	K	Pol27	krabice přístrojová KP68	ks	1,000	91,70	92,00
8	K	Pol28	Trubka ohebná flex TOY 16mm	m	200,000	92,25	18 450,00
	D	D3	Přístroje				-9 541,00
13	K	Pol33	opticko-kouřový hlásič LDP	ks	-2,000	2 446,24	-4 892,00
18	K	Pol38	datová zásuvka RJ45 CAT6A	ks	-11,000	761,18	-8 373,00
27	K	Pol38.1	datová zásuvka 2 x RJ45 CAT6A	ks	12,000	310,37	3 724,00
	D	D4	Ostatní				11 128,00
21	K	Pol41	stavební připomoce,	hod.	20,000	556,42	11 128,00
VÍCEPRÁCE CELKEM							59 291,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM							-13 265,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Východní přístavba a stavební úpravy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Objekt:

020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část

Místo: Horažďovice

Datum:

Zadavatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 389,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				
364	K	767832102R01	Dodávka a montáž žebříků do zdiva, kompozitní, výsuvný	kpl	1,000	35 874,88	35 875,00
		767832102R02	Zajišťovací systém proti pádu, instalováno na žebřík; vč. 1ks postroje	kpl	1,000	43 005,60	43 006,00
364	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	-4,460	3 084,15	-13 755,00
365	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	-4,460	7 490,08	-33 406,00
113	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-21,453	237,33	-5 091,00
125	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	-21,453	625,69	-13 423,00
122	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	21,453	258,91	5 554,00
126	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	21,453	366,78	7 869,00
118	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	21,453	48,54	1 041,00
112	K	622131351	Sanační postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	21,453	53,94	1 157,00
127	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	95,000	26,97	2 562,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

97 064,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-65 675,00



PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydala, narozeného dne [redacted]
výkonného ředitele společnosti,

Ing. Romanu Vidnerovou, narozenou [redacted], finanční ředitelku,

JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, LL.M., narozeného dne [redacted]

[redacted], ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,

Ing. Františka Skalu, narozeného dne [redacted], ředitele Závodu pozemních staveb Plzeň,

Ing. Jiřího Krzyse, narozeného dne [redacted],

ředitele Závodu pozemních staveb Ostrava,

Ing. Miroslava Vika, narozeného dne [redacted],

ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,

Ing. Michala Beňáka, narozeného dne [redacted]

ředitele Závodu dopravních staveb,

Ing. Zdeňka Juráška, narozeného dne [redacted]

ředitele Závodu pozemních staveb Brno,

Lukáše Trávníčka, narozeného dne [redacted]

výrobního náměstka,

Ing. Františka Váňu, narozeného dne [redacted], výrobního náměstka,

Ing. Ondřeje Valentu, narozeného dne [redacted], výrobního

náměstka pro ekologické stavby,

Jaroslava Horta, narozeného dne [redacted], obchodního náměstka,

Marka Podzemného, narozeného dne [redacted]

obchodního náměstka,

Ing. Pavla Olenička, narozeného dne [redacted]

obchodní náměstka,

Ing. Petra Dontha, narozeného dne [redacted]

obchodního náměstka,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:


- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydal** a dále alespoň jeden z dalších **čtrnácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **čtrnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 1. července 2024



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/497/2024/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,


prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v osmnácti (18) vyhotoveních podepsal:

Luděk Kostka



Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 7. 2024



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/498/2024/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v osmnácti (18) vyhotoveních podepsal:

Ivan Havel



Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 7. 2024

