

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČO: 00847372

DIČ: CZ00847372, neplátce

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

datová schránka: myrkh99

(dále jen „objednatel“)

a

2. TK PROFITECH, v.o.s.

se sídlem: Ostrava – Hrabůvka, Krakovská 1079/16, , PSČ 700 30

zastoupena: Vladimírem Tížkem

IČO: 25883933

DIČ: CZ 25883933

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

datová schránka: r7e7gat

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis.zn. A XVIII 1398

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je oprava stropu ve varně stravovacího provozu.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování rozpočtu předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí s výměnou osvětlovacích těles. Při demontáži osvětlovacích těles bylo zjištěno, že tělesa byla ukotvena na konstrukci stropního podhledu, těsnění chránící zdroje jsou značně degradovaná vlivem vlhkosti, značná část těles má vyhřáté kruhové patice a praskliny. Rozteče kotevních otvorů původních svítidel do nového podhledu rozměrově nevyjde do rastru nového podhledu. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 21 250 Kč bez DPH, 25 713,- Kč vč. DPH**
- c) Cena za dílo sjednána v čl. IV odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. IV Cena za dílo nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
533 893,- Kč vč. DPH, 441 234,- Kč bez DPH,

IV.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
- Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací .

V Ostravě dne 11.12.2024

V Bohumíně dne 11.12.2024

.....
Vladimír Tížek, majitel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele