

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO****uzavřené dne 16. 8. 2024****uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:**

Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr., vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDACTED]
 e-m [REDACTED]
 - kontaktní osoba UZ Čáslav – [REDACTED]
 e-m [REDACTED]
 - kontaktní osoba UZ Boletice [REDACTED]
 e-m [REDACTED]
 - kontaktní osoba UZ Tábor – [REDACTED]
 e-m [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Přibyslavský
 Sídlo: Bezručova 1254, 256 01 Benešov
 Zapsaný: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
 Zastoupený: [REDACTED]
 IČO: 66784069
 DIČ: CZ6603180881
 ID datové schránky: jebzvpu
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce **VUZ Čáslav, Boletice a Tábor – instalace lokální detekce požáru - realizace uzavřené mezi výše**

uvedenými smluvními stranami dne 16. 8. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší termín realizace díla a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 31. 12. 2024

Termín předložení kolaudačních souhlasů:

zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 dní ode dne ukončení předání díla

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 1 033 392,73 Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 98 963,00 Kč bez DPH

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 1 132 355,73 Kč bez DPH

slovy: „jedenmilionstotřicetdvatisícčtristapadesát pět korun českých, sedmdesát tři haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3 – Oznámení změny a změnový list č. 1 - 4 včetně rozpočtů změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze
Za objednatele:

V Benešově
Za zhotovitele:



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Petr Příbyslavský
jednatel

