

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 20ZA-001760

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupeno:	██████████, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ vedoucí SSÚD Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████ technický pracovník
adresa pro zasílání faktur:	ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice 338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel”)

a

PETROM STAVBY a.s.

se sídlem:	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO, DIČ:	26769611, CZ26769611
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupen:	██████████ — předseda představenstva ██████████ — místopředseda představenstva
	██████████ — člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ — předseda představenstva ██████████ — člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████, technický ředitel

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 PHS - oprava v km 39,5 P a 44,3 L**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 15 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 856.655,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) — DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 PHS - oprava v km39,5 P a 44,3 L	856.655,-	179.898,-	1.036.553,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**D5 PHS - oprava v km 39,5 P a 44,3 L**“, číslo veřejné zakázky 20ZA-001760.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky² - přiloženo na CD
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky³ - přiloženo na CD
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu — „nepoužito“

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 (dva) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14. 07. 2017

Datum: 24. 7. 2017

PODEPSÁN_____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN


Jméno: [REDACTED]

Funkce: předseda představenstva

Jméno: [REDACTED]

Funkce: člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele
PETROM STAVBY, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 180/2017/SSÚD9/Ma

Číslo zakázky: 20ZA-001760

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D5 PHS - oprava v km 39,5 P a 44,3 L”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 12. 07. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]
vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: SABEKO s.r.o.

TANNACO, a.s.

PETROM STAVBY, a.s.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: D5 PHS — oprava v km 39,5 P a 44,3 L

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1 5	PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Doba pro dokončení	1.1 9	31.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1 22	nepoužito — netýká se předmětu zakázky
Sekce	1.1.26	nepoužito — netýká se předmětu zakázky
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, technický pracovník SSUD
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nepoužito — netýká se předmětu zakázky
Zajištění splnění smlouvy	4.4	nepoužito
Záruka za odstranění vad	4.6.	„ nepoužito
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„ nepoužito — netýká se předmětu zakázky ”
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: „ nepoužito ”
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		zadavatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10% průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti); 100,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 2200,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 440,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Smluvních článku podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 440,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 900,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 100,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 60 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění pojištění okolního majetku s limitem plnění pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel a Zhotovitel
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 24. 7. 2017

PETROM STAVBY, a.s.

_____, předseda představenstva

_____, člen představenstva

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo

číslo SO/PS / číslo Změny

SO/PS. číslo ZBIJ: ?O, Stavby:

Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte! (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: (doplňte)

Přílohy Změnového listu.

Paré č.

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

Rozpis ocenění změn položek

1

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

(doplňte dle potřeby)

Iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena
navrhovaných

Změn záporných
a Změn kladných
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje

souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD R

určeného v rámci organizační

struktury Věcně příslušného jméno

datum

podpis

útvary k vyjádření k ZBV

Doplňte dle potřeby

Supervize jméno

datum

podpis

Správce stavby jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná

osoba Objednatele dle S 24
Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

číslo paré:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
Kapitola 1 TKP
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 4 TKP
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015
Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2016

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-1PK/1 ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, únor 2009

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RYI ze dne 15.12.2003 Praha, prosinec 2010

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele,

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

„Nepoužito“

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g) VÝKRESY

„Příloha přiložena samostatně v listinné podobě ”