



Agendové číslo: **05076/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03399X2**

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO EV. Č. 05076/2024/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: [REDACTED]

a majetkového

IČO: 70890692


DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

datová schránka: 8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Sanace a stavby Apollo s.r.o.

se sídlem: U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava, Vítkovice

zastoupena: Ivanem Baierem, jednatelem

IČO: 27778428

DIČ: CZ27778428

bankovní spojení: Raiffesbank a.s.

číslo účtu: 1155115528/5500

datová schránka: 2dzwm5a

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C51548



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2024 smlouvu o dílo, ev. č. 05076/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Oprava objektů po požáru - sanace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původním soupisu prací, a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla a také budou provedeny práce ve větších objemech dle skutečného stavu zjištěného v průběhu realizace (dále jen „vícepráce“):

Vyšší výměry spočívají v demontáži trámového stropu včetně podhledu, otlučení rákosových omítek, přepravě suti, demontáži dřevotřískových podlah, demontáži vlysů, odstranění PVC. Dále byly v některých místech zjištěny jiné skladby podlah, než uvádí sondy stavebně-technického průzkumu.

Případné méněpráce související s likvidací odpadů budou řešeny po dokončení bouracích prací.

Hodnota víceprací činí 4.232.468,60 Kč bez DPH.

4. Bližší specifikace víceprací je uveden v soupise stavebních prací a dodávek, který je obsažen v příloze č. 2 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací stavby je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 4.232.468,60 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 5.121.287,00 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH	21.924.484,10 Kč
DPH 21%	4.604.142,66 Kč
cena včetně DPH	26.528.625,76 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 13.12.2024
Certifikát autora podpisu:



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

Ivan Baier

Podpis Ivan Baier
DN: cn=Ivan Baier, c=CZ, o=Sanace
a stavby APOLLO s.r.o., ou=1,
email=ivan.baier@sanacestavby.cz
Datum: 2024.12.11 07:36:38 +01'00'

za zhotovitele
Ivan Baier
jednatel

Tento dodatek je oprávněn podepsat na základě zmocnění ředitelem krajského úřadu č. 23/2024 ze dne 8. 10. 2024 vedoucí odboru investičního a majetkového.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací stavby

<u>Rekapitulace</u>				
Stavba :		Oprava objektů po požáru - sanace		
Objekt :				
		Název	Vícepráce	
1		Změna č.1	4 232 468,60 Kč	
	Celkem za		4 232 468,60 Kč	
Celkem bez DPH				4 232 468,60 Kč

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Změna č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				281 760,44
1	411900001RAA	Demontáž trámového stropu, včetně podhledu a podlahy z palubek	m2	212,81000	1 324,00	281 760,44
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 064,00
N1	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny	m2	4,00000	766,00	3 064,00
Díl:	97	Prorážení otvorů - Likvidace odpadů				1 014 227,68
7	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	212,81000	188,00	40 008,28
N2	1	170201 Dřevo	t	25,74000	800,00	20 592,00
N3	2	170904 Směsné stavební a demoliční odpady	t	72,67000	2 720,00	197 662,40
N4	3	Doprava velký hák	km	471,00000	57,00	26 847,00
N5	4	Doprava velký hák souprava	km	367,00000	62,00	22 754,00
N6	5	Pronájem kontejnerů nad 15 m3	ks/den	62,00000	130,00	8 060,00
N7	7	Manipulace velký hák	kus	39,00000	370,00	14 430,00
N8	7	Manipulace velký hák souprava	kus	24,00000	370,00	8 880,00
N9	8	Kontejner mobiizace , střecha/5.NP	kus	16,00000	5 400,00	86 400,00
N10	9	Kontejner demobiizace , střecha/5.NP	kus	16,00000	5 400,00	86 400,00
N11	10	Likvidace odpadu, objemný odpad , střecha/5.NP	t	152,18000	3 300,00	502 194,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				107 110,50
N12	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	1 060,50000	101,00	107 110,50
Díl:	775	Podlahy výšové a parketové				50 171,23
N13	775521800R00	Demontáž podlah výšových přibíjených	m2	468,89000	107,00	50 171,23
Díl:	776	Podlahy povlakové				120 366,75
18	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	1 060,50000	113,50	120 366,75
Díl:	DEM	Demontáže, okamžité opatření				2 648 328,00
27	10SAN0035	Dekontaminační pracovník okamžitých opatření, technik	hod	189,00000	859,00	162 351,00
28	10SAN1	TEREX - DEMAG AC 100, Práce jeřábem	hod	151,00000	6 125,00	924 875,00
N14	2	TEREX - DEMAG AC 1200, Práce jeřábem	hod	198,00000	6 125,00	1 212 750,00
29	10SAN3	Liebherr LTM 1100 4.2, Práce jeřábem	hod	48,00000	6 125,00	294 000,00
31	10SAN6	Kubota U20 , Třídění materiálu bagrem	hod	30,00000	1 355,00	40 650,00
N15	6	Podstojkování stropů, pronájem	den	31,00000	442,00	13 702,00
Díl:	OPL	Mobilní oplocení				7 440,00
38	05.i	Mobilní oplocení nízké , střecha 12Kč/ks/den - 20 ks	den	31,00000	240,00	7 440,00