

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2024 na zhotovení stavby
„Úprava parkovacích ploch“
(dále jen dodatek)

I.
Smluvní strany

1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 614/2, 735 06 Karviná
zastoupena: Mgr. Marcelou Jagošovou, ředitelkou
IČO: 63024616
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1735798329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Lenka Pietraszová, tel. 596311289

(dále jen „objednatel“)

2. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 2419

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Miloš Kolouch, tel. +420 739 521 185

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Úprava parkovacích ploch“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce souvisejí s dodatečnými požadavky objednatele na rozšíření funkcí ovládání vjezdové závory a pojezdové brány, rozšíření oplocení v únikové zóně, sjednocení povrchu přístupového chodníku k hlavnímu vchodu budovy školy a instalaci podružného elektroměru a dále VCP souvisejí s nutností ochrany kmenů stromů a zlepšení stabilizace retenčních nádob.

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkových rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohami tohoto dodatku.

4. Předmětné VCP a MNP nemají vliv na dobu plnění dle smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací činí** **829 007,15 Kč bez DPH**

b) **Cena méněprací činí** **- 134 760 Kč bez DPH**

c) **Hodnota změny dodatku celkem** **694 247,15 Kč bez DPH**

d) **Cena celkem za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH **7 464 247,15 Kč**

DPH ve výši 21% **1 567 491,90 Kč**

Cena celkem včetně DPH **9 031 739,05 Kč**

Souhrnný rozpočet a rozpočty VCP a MNP jsou nedílnou součástí příloh smlouvy.“

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.5.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Položkové rozpočty VCP a MNP
Příloha č. 3: Přehled změn závazků

V Karviné . dne 12. 11. 2024

V dne.....

.....

Za objednatele
ředitelka

.....

za zhotovitele
předseda představenstva