



Agendové číslo: **03615/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX03398UO**


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 03615/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. DRUMEL ENERGY s.r.o.

se sídlem:	Březinova 990/23, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena:	Martinem Vojtou, jednatelem
IČO:	07148704
DIČ:	CZ07148704
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	5310948369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74431

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Vojta, jednatel, 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 03615/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 2. 10. 2024 uzavřely dodatek č. 1. Pro označení smlouvy č. 03615/2024/IM ve znění dodatku č. 1 se dále používá pojem „smlouva“.

III.

V průběhu realizace I. etapy díla došlo k nepředvídatelné živelní události, která má vliv na možnost dokončení I. etapy díla, když stavba byla v září 2024 zasažena povodní, během níž byla zaplavena celá sklepní část objektu.

Vzhledem k tomu, že povodeň způsobila navlhnutí zdiva v 1.PP, není nyní z důvodu vysoké vlhkosti možné realizovat část elektroinstalace v této části objektu (není možné instalovat koncové prvky – zásuvky, vypínače, světla, rozvaděče a prvky slaboproudu, když s ohledem na vysokou vlhkost hrozí následná koroze a degradace těchto prvků). Uvedenou skutečnost potvrzuje prohlášení revizního technika ze dne 10. 10. 2024.

Smluvní strany prohlašují, že rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP může být fakticky převzata samostatně bez nutnosti dokončení rekonstrukce 1.PP.

IV.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Část rekonstrukce elektroinstalace v 1.PP, která měla být provedena v rámci I. etapy díla a není ji z výše uvedených důvodů možno nyní realizovat, bude provedena v rámci II. etapy díla. Bližší specifikace těchto prací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Cena za I. etapu díla se snižuje o cenu prací přesunutých do II. etapy díla ve výši 96.520,00 Kč bez DPH a o tuto částku se navyšuje cena za II. etapu díla. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se mění takto:

Část díla	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
I. etapa – elektroinstalace	4 990 848,35 Kč	1 048 078,16 Kč	6 038 926,51 Kč
II. etapa – elektroinstalace	5 226 014,25 Kč	1 097 462,99 Kč	6 323 477,24 Kč
III. etapa – elektroinstalace	3 925 562,02 Kč	824 368,02 Kč	4 749 930,04 Kč
Cena celkem (I., II. a III. etapa)	14 142 424,62 Kč	2 969 909,17 Kč	17 112 333,79 Kč

3. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na skutečnost, že I. etapa díla v rozsahu sjednaném smlouvou ve znění dodatku č. 1 nemohla být dokončena ve stanoveném termínu z důvodu okolností nezávislých na vůli smluvních stran, když v důsledku a pod vlivem prokazatelně nepříznivých nepředvídatelných klimatických podmínek (povodeň) nebylo možno pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby aniž by došlo k porušení předpisů či technických/technologických norem, zhotovitel není v prodlení s předáním I. etapy díla.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací přesunutých do II. etapy
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 4/295 ze dne 9. 12. 2024.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 13.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:00 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

V dne

Martin
Vojta
Digitálně
podepsal Martin
Vojta
Datum: 2024.12.12
07:21:50 +01'00'

za zhotovitele
Martin Vojta
jednatel společnosti

Tento dodatek je na základě pověření hejtmánem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Část díla	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
I. Etapa – elektroinstalace	5 087 368,35 Kč	1 068 347,36 Kč	6 155 715,71 Kč
Silnoproud a slaboproud koncové prvky	-96 520,00 Kč	-20 269,20 Kč	-116 789,20 Kč
I. etapa – elektroinstalace celkem	4 990 848,35 Kč	1 048 078,16 Kč	6 038 926,51 Kč
II. etapa – elektroinstalace	5 129 494,25 Kč	1 077 193,79 Kč	6 206 688,04 Kč
Silnoproud a slaboproud koncové prvky	96 520,00 Kč	20 269,20 Kč	116 789,20 Kč
II. etapa – elektroinstalace celkem	5 226 014,25 Kč	1 097 462,99 Kč	6 323 477,24 Kč
III. etapa – elektroinstalace celkem	3 925 562,02 Kč	824 368,02 Kč	4 749 930,04 Kč
Cena celkem (I., II. a III. etapa)	14 142 424,62 Kč	2 969 909,17 Kč	17 112 333,79 Kč

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací přesunutých do II. etapy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa		
Objekt:	D.1.4.1 - Silnoprúd		
Soupis:	1.etapa - Silnoprúd		
Místo:		Datum:	25. 4. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	DRUMEL ENERGY s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 121,50
D		D2	Svítlidla				36 380,10
7	K	Pol7	Svítlidlo - označení - A - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	4,000	3 313,50	13 254,00
8	K	Pol8	Svítlidlo - označení - Ano - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	2,000	5 699,75	11 399,50
9	K	Pol9	Svítlidlo - označení - A,Ano -závěs- viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	6,000	677,25	4 063,50
12	K	Pol12	Svítlidlo - označení - B - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	1,000	1 420,65	1 420,65
13	K	Pol13	Svítlidlo - označení - Bno - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	1,000	2 883,45	2 883,45
20	K	Pol20	Svítlidlo - označení - N1 - viz. popis v legendě, svítidlo včetně příslušenství, světelného zdroje, apod.	ks	2,000	1 679,50	3 359,00
D		D3	Koncové prvky				7 741,40
24	K	Pol24	Vypínač řazení č.1 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	4,000	313,00	1 252,00
26	K	Pol26	Vypínač řazení č.6 230V/10A + rámeček, IP20 komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	3,000	317,00	951,00
34	K	Pol34	Zásuvka pod omítku bílá 230V/16A + rámeček, IP40, bílá, s clonkami, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka	ks	16,000	346,15	5 538,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.2-6 - Slaboproud

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel: DRUMEL ENERGY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						52 398,50		
D		PSV	Práce a dodávky PSV			52 398,50		
D		742	Elektroinstalace - slaboproud			45 398,50		
36	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS					
37	M	40466019	koncentrátor v kovovém krytu	kus	1,000	7 852,00	7 852,00	CS ÚRS 2023 01
PP			koncentrátor v kovovém krytu					
48	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
50	M	40461022	detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbíjí skla	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2023 01
PP			detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbíjí skla					
51	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220235					
52	M	40461038	kontakt magnetický, Z	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kontakt magnetický, Z					
69	K	74233000-R	Montáž WIFI AP nástěnného	kus	2,000	300,00	600,00	
PP			Montáž strukturované kabeláže WIFI AP					
70	M	RMAT0010	WIFI Acces Point a WiFi 6, dvoupásmový, 1 x 10/100/1000 Mbps LAN	kus	2,000	4 799,00	9 598,00	
PP			WiFi Acces Point a WiFi 6, dvoupásmový, 1 x 10/100/1000 Mbps LAN					
85	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044					
86	M	RMAT0003	Keystone RJ 45 CAT6a, STP	kus	6,000	240,00	1 440,00	
PP			Keystone RJ 45 CAT6a, STP					
87	M	RMAT0004	Kryt zásuvky ISDN dvojnásobné bílá	kus	3,000	32,00	96,00	
PP			Kryt zásuvky ISDN dvojnásobné bílá					
88	M	RMAT0005	Maska nosná, 5014A-B1018	kus	3,000	62,00	186,00	
PP			Maska nosná, 5014A-B1018					
89	M	RMAT0006	Rámeček jednonásobný bílá	kus	3,000	12,50	37,50	
PP			Rámeček jednonásobný bílá					
90	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051					
92	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101					
96	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jednotného času hodin nástěnných					
98	M	39444016	hodiny podružné kruhové ručičkové jednostranné samostavitelné pro PoE číselník LED podsvícený průměr 400mm	kus	1,000	4 825,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 01
PP			hodiny podružné kruhové ručičkové jednostranné samostavitelné pro PoE číselník LED podsvícený průměr 400mm					
101	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	6,000	375,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410063					
102	M	38447018	reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V plast bílý prohnutý 209x330mm	kus	6,000	1 994,00	11 964,00	CS ÚRS 2023 01
PP			reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 6W/100V plast bílý prohnutý 209x330mm					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			7 000,00		
120	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	10,000	700,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3222					