

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 31/I/956211/2023/75 ze dne 20. 11. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: **OPŽP** 8604511/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Mamelom s.r.o.

se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

IČO: 248 34 629

DIČ: CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30232

zastoupená: Ing. Martinem Vágnerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka Teplice

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace PP Lužničky, ř. km 0,000 – 1,026 (Místo)**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Revitalizace PP Lužničky, ř. km 0,000 – 1,026 (Místo)**“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/065 (dále jen „*smlouva*“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací (kácení stromů), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	2 468 943,92 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 8 061,00 Kč bez DPH
Nová cena:	2 477 004,92 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 477 004,92 Kč bez DPH**, slovy dva miliony čtyři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři koruny české a devadesát dva haléřů bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet - vícepráce
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....

STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Vágner
jednatel společnosti
Mamelom s.r.o.