

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-5419/2024

U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.: 6339/24-CSMV
č. j.: TS-6132/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

objednatel:

název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
ID datové schránky: zx5ks9a

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

název: HANSAPULSKÉ STAVITELSTVÍ s.r.o.
sídlo: Nad Šárkou 1212/82, 160 00 Praha 6
IČO: 27387372
DIČ: CZ27387372
zastoupená: Jeronýmem Haškem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
ID datové schránky: b9e9n54
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. zn., C 115672

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dne 19. 11. 2024 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-5419/2024, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést sanaci horní terasy u budovy Objednatele stojící na pozemku p.č. 3022/4 v katastrálním území Břevnov (dále jen „Smlouva“).

V průběhu realizace Díla Zhotovitel předložil Objednateli žádost o prodloužení termínu jeho dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým je nutné práce na Díle přerušit. Konkrétně nelze vzhledem k nízkým teplotám dodržet veškeré nutné technologické postupy. Objednatel této žádosti Zhotovitele v souladu s odst. 2.6 Smlouvy vyhověl a Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení Díla.

Zhotovitel zároveň v průběhu realizace Díla odhalil nedostatky, které nebylo možné v rámci prohlídky místa plnění odhalit a které je nutné pro řádné dokončení Díla napravit. Zhotovitel tak předložil Objednateli žádost o vícepráce nutné k řádnému provedení Díla a napravení nedostatků, kterou Objednatel schválil. Vícepráce jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Zhotovitel nemohl předvídat před započítáním prací na Díle potřebu předmětných víceprací, ani nutnost přerušení prací na Díle z důvodu klimatických podmínek.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S ODS. 2.6, 4.4 a 12.5 SMLOUVY DOHODLY NA ZMĚNĚ CENY DÍLA a TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla uvedený v odst. 2.2 Smlouvy se tímto mění na **15. 2. 2025**.
- 1.2. Po dobu nuceného přerušení prací na Díle se Zhotovitel zavazuje zajistit odkrytou vrstvu terasy takovým způsobem, aby do opětovného zahájení prací nedošlo vlivem klimatických podmínek k jejímu poškození či porušení. Za škody takto vzniklé Zhotovitel odpovídá.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla dle odst. 4.1. Smlouvy se tímto zvyšuje o celkovou cenu víceprací** stanovenou v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena Díla stanovená na základě tohoto Dodatku je tak v následující výši:

cena celkem bez DPH 126 560 Kč

DPH 21 %: 26 577,6 Kč

Cena celkem včetně DPH: 153 137,6 Kč.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.


- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
- 2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne 13. 12. 2024

Za Objednatele:



JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



V Praze dne 13. 12. 25

Za Zhotovitele:



Jeroným Hašek
jednatel
HANSPAULSKÉ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací



Sanace terasy – vícepráce

	Položka	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1	Polystyren xps tl 50mm	m ²	23	420 Kč	9 660 Kč