

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/143/Li, uzavřené dne 12.07.2024

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.,

sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 48035599

DIČ:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Prembule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2024 smlouvu o dílo č. 2024/02/143/Li, dodatek č. 1 ze dne 02.09.2024 a dodatek č. 2 ze dne 07.11.2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí - oprava**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
2. Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazů výměr, a tím vznikly během realizace stavby méněpráce ve výši 5.432,73 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

15.966.259,18 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2160 ze dne 02.12.2024.


V Třinci



Za objednatele:



V Třinci

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	21.11.2025
Název akce:	Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace		
Předmět změny: Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr.			
Cena méněprací bez DPH: -5 423,73 Kč		Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -5 423,73 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH a dodatku č. 1, č. 2: 15 971 682,91 Kč		Nová cena bez DPH: 15 966 259,18 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDS):</u>			<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>			<u>podpis:</u>

Změnový list č.03

Stavba: Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
	D_001	VRN	- 5 423,73 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 5 423,73 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 5 423,73 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

ZL 03

Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Dodatek		ZL 03: Dodatek č. 3				
	Stavba		22219: Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava				
	Objekt		01: VRN				
	Skupina		D_001: Ostatní náklady				
	Oddíl		D_001.: VRN				
5	SUB	6	Dozor arboristy	kpl	-		