

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 53/24

„Rekonstrukce chodníků Plovdivská 3, Poznaňská a oprava povrchu hřiště Fanderlíkova“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem:	Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení:	ČS Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-7497110257/0100
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Filip Leder, starosta
zastoupený ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	H.K.U., spol. s r.o.
Se sídlem:	Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
Číslo účtu:	372698243/0300
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
IČO:	25515161
DIČ:	CZ25515161
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Uher, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce chodníků Plovdivská 3, Poznaňská a oprava povrchu hřiště Fanderlíkova“ tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků Plovdivská 3, Poznaňská a oprava povrchu hřiště Fanderlíkova“ (dále jen jako „Smlouva“).

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníků Plovdivská 3, Poznaňská a oprava povrchu hřiště Fanderlíkova" za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Strany Smlouvy se v souladu s čl. 1.2. odst. 1.2.1. Smlouvy, tj. z důvodu požadavku objednatele na odložení termínu provedení prací a posunutí termínu dokončení díla, dohodly, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 se stanovuje nová doba plnění – termín řádného ukončení a předání díla ke dni 30.04.2025. Důvodem pokynu objednatele je nutnost zajištění dostupnosti služeb v dotčené lokalitě s ohledem na současné probíhající stavební práce jejichž zadavatelem je společnost Brněnské komunikace, a.s. a tedy z důvodu kolize s jinou stavbou realizovanou ve shodné době a lokalitě.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) znění čl. II., odst. 2.2.2. Smlouvy, které nově zní:

2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 30.04.2025


III.

Závěrečná ujednání


1. Vše ostatní, tímto dodatkem č.1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 55. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 27.11.2024. 9. 12. 2024

V Brně dne 9. 12. 2024



za Objednatele
Mgr. Filip Leder
starosta městské části



za Zhotovitele
Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti