

Dodatek č. 1

ke

smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:


Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou
IČ: 619 89 100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: DW STAVBY BRNO s.r.o.

Sídlo: Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Zastoupená: Daniel Weis, jednatel
IČ: 09619801
DIČ: CZ09619801
ID datové schránky: fpwpdge
Bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 123-2788350207/0100
Zapsán v: Brně oddíl C vložka 119612
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany shodně potvrzují, že spolu uzavřely dne 18.7.2024 Smlouvu o dílo, a to na stavební práce spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení komunikací a parkovišť, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel realizuje pro

objednatel stavební práce v rámci veřejné zakázky s názvem **Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB - TUO etapa II-2, 3 a 5.**

- 2.2. Smluvní strany rozšiřují tímto dodatkem rozsah díla o vícepráce vzniklé v důsledku skutečností zjištěných při provádění prací v rozsahu zvýšené náročnosti zemních prací, kdy v podkladních vrstvách povrchu komunikací chodníků, parkovacích stání ze zámkové dlažby, velkoformátové dlažby u budovy FEI a pod asfaltovými povrchy komunikací byla zastižena podkladní vrstva betonu v tl. 20cm, která je objednatelem požadována v rámci uvedení do původního stavu provést nově a dále provedení jádrových vrtů přes zastižené betonové konstrukce.

Smluvní strany tedy **mění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy tak, že tento nově zní:**

„Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení komunikací a parkovišť, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a Přílohy č. 1 k dodatku č. 1 – rozpočtu zhotovitele.“

- 2.3. Smluvní strany **mění čl.6, odst. 6.1. Smlouvy tak, že tento nově zní:**

„ Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele a rozpočtem zhotovitele uvedeným v Příloze č.1 k Dodatku č. 1. Celková cena obsahuje veškeré náklady a cenu za dílo v rozsahu smlouvy, projektové dokumentace, Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>3 679 859,30 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1</i>	<i>381 179,30 Kč</i>
<i>Výše DPH 21 %</i>	<i>852 818,11 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>4 913 856,71 Kč“</i>

- 2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo dle smlouvy mělo být realizováno a předáno do 13. 12. 2024, avšak s ohledem na vícepráce je nutno lhůtu prodloužit. Smluvní strany tedy **mění čl. 4, odst. 4.2 tak, že tento nově zní:**

„Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 20. 12. 2024.“

- 2.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v období od 21.12.2024 do 1.1.2025 nebude objednatel poskytovat žádnou součinnost zhotoviteli s ohledem na uzavření svého provozu, a zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádnou součinnost objednatele v tomto období nepožaduje. Pokud práce nebudou provedeny do termínu dle 2.4. tohoto dodatku, objednatel neuplatní smluvní pokutu dle bodu 11.2. smlouvy za období 21. 12. 2024 až 1. 1. 2025.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Tento dodatek číslo 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S27/24-9540-01.

- 3.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku.
- 3.4. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl uzavřen v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k charakteru a objemu změn se nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

Přílohy:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet dodatku č. 1

V Ostravě dne:

Objednatel:

**Pavel
Podveský**

Digitálně podepsal
Pavel Podveský
Datum: 2024.12.13
09:57:09 +01'00'

.....
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

V Hrušovanech nad Jevišovkou. dne

Zhotovitel:

**Daniel
Weis**

Digitálně podepsal
Daniel Weis
Datum: 2024.12.13
09:47:02 +01'00'

.....
DW STAVBY BRNO s.r.o.
Daniel Weis
Jednatel

p.č.	kód	popis	Mj	Počet	Cena za MJ	Cena Celkem
2. etapa						106 306,15
	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3			1 715,35
		<i>Hloubení jám pro kabelové komory 3x (pozice E1-07, E1-06, E1-08)</i>				
	113 10-9320.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm (parkovací stání etapa 2.)	M2			58 752,00
		<i>parkoviště podél FEI (sloupy 32-42) rozměry - šíře 0,5 M x délka 102 M = 61,20M2</i>	<i>m</i>			
	113 10-9320.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm (žulová dlažba etapa 2.)	M2			4 320,00
		<i>sloup 42-44 rozměry - šíře 0,5 M x délka 9 M = 4,5m2</i>				
	114 10-9320.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm (překopy silnice etapa 2.)	M2			7 776,00
		<i>2x překop od FEI směrem k UK + překop chodníku u parkoviště rozměry - šíře 0,6 M x délka 13,5 M</i>				
27	460641122	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 12/15 bez zvláštních nároků na prostředí (parkovací stání, žulová dlažba, překopy silnic - etapa 2.)	M3			55 944,00
		<i>tl. 20cm x počet m2 (dle vybouraných betonů v parkovišti u FEI, překopech u FEI a žulové dlažbě u FEI + komunikace mezi UK a E) 77,7m2 = 15,54M3</i>				
120	460871145-R	Podklad vozovky ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 50 cm	M3			14 296,80
16	Z05	Rozebrání a obnova velkoformátové dlažby včetně konstrukčních vrstev(chodník)	M2			5 760,00
		<i>Dlažba velkoformátová žulová mezi sloupy 42-44 - nutnost vytrhávat dvě dlaždice došíře, jelikož jsou dlaždice (velikost 0,4Mx0,4M) pokladaný na překlad tudíž - rozměry - délka 9 M x šíře 0,8 M = 7,2M2</i>				
3	171201221-R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu (2. etapa)	T			14 920,00
		<i>Likvidace vybouraného betonu v objemu 15,54 M3 x hmotnost 2,4T/1m3</i>				
17	998011001-R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T			2 984,00
18	998011019-R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20 km	T			14 918,40
		<i>37,30t x 20km</i>				
2	171201221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny (2. etapa)	T			9 324,00
		<i>Odečet zeminy, jelikož se nacházel beton. Zemina v objemu 15,54 M3 x hmotnost 1,5 T/1m3 = 23,31 T</i>				
17	998011001-R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T			1 864,80
18	998011019-R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20 km	T			9 324,00
		<i>23,31t x 20km</i>				
102	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	M			28 800,00
103	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm včetně prořezu 5%	M			3 400,00
104	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	KS			1 000,00
105	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	KS			1 000,00
20	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	M			3 200,00
		<i>Místo protlaku</i>				
24	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	M			800,00
106	460490014	Výstražná fólie pro krytí sdělovacích kabelů šířky 40 cm	M			40,00
107	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem, sdělovací vedení	M			64,00
33	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m			240,00
34	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 94/110mm včetně prořezu 5%	m			392,00
	vlastní	přesun dočasný kamery ze sloupu na dočasnou konstrukci a zpět, demontáž a zpětná montáž řešena položkou č. 132	ks			1 000,00
	970 05-1080.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	M			2 490,00
		<i>2x průvrt základovým pásem v podchodu D-UK</i>				
5. etapa						274 873,15
	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3			1 140,75
		<i>Hloubení jám pro kabelové komory 2x dle PD</i>				
	113 10-9320.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm (žulová dlažba etapa 5.)	M2			34 080,00
		<i>ET5-30 až ET5-21 58m x 0,5m</i>				
		<i>ET5-20 až ET5-21 13m x 0,5m</i>				
	113 10-9320.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm (překopy silnice etapa 5. + dlažba zámková)	M2			94 080,00
		<i>parkoviště za FEI asfalt délka 60M + parkoviště za FEI dlažba 102M - rozměry - šíře 0,6M x délka 163M</i>				
31	460641122	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 12/15 bez zvláštních nároků na prostředí (parkovací stání, žulová dlažba, překopy silnic - etapa 2.)	M3			96 120,00

		tl. 20cm x počet m2 (dle vybouraných betonů v parkovišti u FEI, překopech u FEI a žulové dlažbě u FEI) (35,50+98,00)m2			
136	460871145-R	Podklad vozovky ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 50 cm	M3		24 564,00
137	Z05	Rozebrání a obnova velkoformátové dlažby včetně konstrukčních vrstev(chodník)	M2		19 400,00
		Dlažba velkoformátová žulová ET5-30 (kabelová komora) až ET5-18 délka 61M + ET5-20 až ET5-21 délka 12M - nutnost vytrhávat dvě dlaždice došíře, jelikož jsou dlaždice (velikost 0,4Mx0,4M)			
115	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	M		3 750,00
		Výměna za drátěný žlab			
114	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	M		2 500,00
		Výměna za drátěný žlab			
3	171201221-R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního betonového odpadu	T		25 632,00
		Likvidace vybouraného betonu v objemu 26,70 M3 x hmotnost 2,4T/1m3			
19	998011001-R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T		5 126,40
20	998011019-R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20 km	T		25 632,00
		64,08 t x 20km			
2	171201221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sypaniny (5. etapa)	T		16 020,00
		Odečet zeminy, jelikož se nacházel beton. Zemina v objemu 26,70 M3 x hmotnost 1,5 T/1m3			
17	998011001-R	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T		3 204,00
18	998011019-R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 20 km	T		16 020,00
		40,05t x 20km			
	970 05-1080.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	M		7 470,00
		Průvrt betonem do garáží FEI a z garáže FEI na parkoviště			
	220 26-4151.R00	Kabelový žlab drátěný DZ 110x200 mm	M		32 250,00
		Drátěný žlab dodávka materiálu vč. Montáže - náhrada za plastový			
		CELKEM			381 179,30

