

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8.10.2024

„OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARIÍ V MARIÁNSKÉ TÝNICI - SEVERNÍ A JIŽNÍ APSIDA“.

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

se sídlem: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

IČO: 00368563

DIČ: Neplátce DPH

zastoupený: Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., ředitel

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

Kypta – Stavoservis s.r.o.

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

IČO: 25213750

DIČ: CZ25213750

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Vratislavem Kyprou

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby: Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

Dne 8. 10. 2024 uzavřeli objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je obnova vnějšího pláště kostela Zvěstování Panně Marii v Mariánské Týnici – severní a jižní apside (dále SOD).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V souladu s odstavci 6.15 – 6.18 SOD se smluvní strany dohodly na změně čl. 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, který se doplňuje o nový odstavec č. 3.13. v tomto znění:

3.13. Předmět Smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 1 a ZL č. 2, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 6.1, který nově zní takto:

6.1. Rozsah díla se snižuje o hodnotu prací dle Smlouvy nerealizovaných (méně práce) a navyšuje o aktualizaci skutečně prováděných prací (vícepráce), přičemž tyto změny jsou

specifikované ve změnových listech ZL č. 1 a ZL č. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

ZL č. 1:

Méně práce:	cena bez DPH	-587 934,18 Kč -15 000,00 Kč
	součet	- 602 934,18 Kč
	21 % DPH	-126 616,19 Kč
	celkem	-729 550,36 Kč
Vícepráce:	cena bez DPH	681 150,94 Kč
	21 % DPH	143 041,70 Kč
	celkem	824 192,64 Kč
	ZL č. 1 celkem bez DPH	78 216,76 Kč
	21 % DPH	16 425,52 Kč
	celkem	94 642,28 Kč

ZL č. 2:

Vícepráce:	ZL č. 2 celkem bez DPH	487 775,63 Kč
	21 % DPH	102 432,88 Kč
	celkem	590 208,51 Kč

Celkem dle SOD a ZL č. 1 a č. 2:

Původní cena díla dle SOD	cena bez DPH	3 360 099,26 Kč
ZL č. 1	cena bez DPH	78 216,76 Kč
ZL č. 2	cena bez DPH	487 775,63 Kč
součet	cena bez DPH	3 926 091,65 Kč
	21 % DPH	824 479,25 Kč
	celkem	4 750 570,90 Kč

- 2.3. ZL č. 1 nemá vliv na termín dokončení díla. Práce obsažené ve ZL č. 1 budou dokončeny v termínu dle SOD, tj. nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od předání staveniště.

ZL č. 2 má vliv na termín dokončení díla. Termín dokončení stavebních prací, obsažených ve ZL č. 2 se vzhledem k nastupujícímu zimnímu období prodlužuje.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, kde se nově upravuje termín Dokončení stavebních prací:

Dokončení stavebních prací: termín dokončení se prodlužuje o 155 dní.

Důvodem ke změně termínu plnění prací dle ZL č. 2 jsou klimatické podmínky zimního období, za nichž nelze předmětné stavební práce provádět.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 k SOD je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k SOD před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – ZL č. 2 vč. položkového rozpočtu

v Mariánské Týnici




Mgr. Pavel Koderá, Ph.D.
ředitel

Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

za objednatele

v Plzni



Vratislav Kypta
jednatel společnosti

Kypta – Stavoservis s.r.o.

za zhotovitele