

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. VR 9/2016 (dále jen **smlouva**)

**„Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D,
ZŠ P. Strozziho, Za Invalidovnou 3/čp. 579, Praha 8“**

Smluvní strany:

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace (dále jen Servisní středisko)**
 Sídlo : U Synagogy 2, 180 00 Praha 8
 Doručovací adresa : U Synagogy 2, 180 00 Praha 8
 Osoby oprávněné jednat
 a) Ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
 b) Ve věcech technických: [redacted]
 IČ : 00639524
 DIČ : CZ 00639524
 Bankovní ústav : [redacted]
 Číslo účtu : [redacted]
 E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **společnost „HO-SAM-ZŠPS“**
Vedoucí společník: HOSPIMED, spol. s r.o.
 Sídlo : Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
 Zastoupený/jednající : Jana Doubravová, jednatelka
 IČ : 006 76 853
 DIČ : CZ 00676853
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 480
 Bankovní ústav : [redacted]
 Číslo účtu : [redacted]
 E-mail : [redacted]

Společník: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
 Sídlo : Týnská 17/622, 110 00 Praha 1
 Zastoupený/jednající : [redacted]
 IČ : 485 39 589
 DIČ : CZ48539589
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

1. **Článek II. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1** a „přípočty“ technologie gastro na základě změnového listu **ZLG1**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL1** a „odpočty“ technologie gastro specifikované ve změnovém listu **ZLG1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech potvrzených technickým dozorem investora.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek IV. smlouvy „Cena za dílo a platební podmínky“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku snižuje na celkovou částku

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo			
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (méněpráce)			
Cena dle Změnového listu ZLG1 (technologie přípočty)			
Cena dle Změnového listu ZLG1 (technologie odpočty)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.


Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 9/2016, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze

Objednatel




Ing. Stanislav Hladiš
ředitel Servisního střediska

V Praze dne

24. 8. 2016

Zhotovitel:



Jana Doubeková
za společnost
HOSPIMED, spol. s r. o. – vedoucí společnosti

Správce rozpočtu



HOSPIMED, spol. s r. o.
GASTRONOMICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malesická 2251/51
Tel: 225 001 511, Fax: 225 001 522
E-mail: hospimed@hospimed.cz

Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)
- 2) Změnový list stavby ZL1 (méněpráce - odpočty)
- 3) Změnový list ZLG1 (technologie - přípočty)
- 4) Změnový list ZLG1 (technologie - odpočty)

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho

Rekapitulace změnových listů	
ZL1 - přípočty	
ZL1 - odpočty	
ZLG1 - technologie přípočty	
ZLG1 - technologie odpočty	
Celkem	

Za zhotovitele

HOSPOMED, spol. s r.o. ; SAMSON PRAHA, spol. s r.o.	
Martin Sokol	
Tomáš Krábek	
Datum	12. 8. 2016



Za objednatele

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku	
Zdeněk Kočovský	
Datum	12. 8. 2016



Za TDS

První inženýrská, s.r.o.	
Jiří Navrátil	
Datum	18. 08. 2016



KRYCÍ LIST

PŘÍPOČTY

Název stavby

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU

ODDÍL	POPIS	CENA/ODDÍL
1	Obklady keramické	
2	Úpravy povrchů	
3	Konstrukce montované z desek	
4	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
5	Ostatní konstrukce a práce	
6	Vzduchotechnika	

CELKEM

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ CENY

	PŘÍJMENÍ, JMÉNO	DATUM	PODPIS
ZA OBJEDNATELE		12. 8. 2016	
ZA TDS		12. 8. 2016	
ZA ZHOTOVITELE		12. 8. 2016	
		12. 8. 2016	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO	1
NÁZEV	PŘÍPOČTY

Název stavby	Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Stroziho
--------------	--

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Č.P.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA/ODDÍL
	Obklady keramické				
1	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2			
2	Obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) I. j.	m2			
3	Dilatace obkladů silikonovým tmelem	m			
	Úpravy povrchů				
4	Vnitřní omítka zdiva hrubá navýšena o cca 10 mm	m2			
	Konstrukce montované z desek				
5	Instalační šachta z SDK RBI tl. 12,5 mm, profil CW+UW 75	m2			
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
6	Montáž vpustí podlahových DN 70	kus			
7	Podlahová vpust' DN 70	kus			
	Ostatní konstrukce a práce				
8	Okenní roleta bílá venkovní hliníková, manuální ovládání, včetně dodávky a montáže	kus			
	Vzduchotechnika				
9	Demontáž stávajícího potrubí a	kpl			
10	Rozebrání stávajícího potrubí na jednotlivé tvarovky	m			
11	Repasování stávajících demontovaných	m			
12	Montáž, včetně dodávka nových kusů	kpl			
13	Osvětlení všech digestoří	kus			
14	Akumulační zákryt 1290x1000 mm	kus			

ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO		1
NAZEV	PŘÍPOČTY	
Název stavby	Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho	
OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8		HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236		Malešická 2251/51
180 00 Praha 8		130 00 Praha 3
TDS		ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.		SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vackovem 2275/9		Týnská 622/17
130 00 Praha 3		110 00 Praha 1
ROZHODNUTÍ INVESTORA		
POPIS	<p>Obklady keramické: V projektové dokumentaci bylo počítáno s obklady do výše 2 m, po projednání se zástupcem objednatele a TDS bylo domluveno navýšení obkladů na 2,75 m. Dilatace obkladů nebyla zahrnuta v původním výkazu výměr.</p> <p>Úpravy povrchů: Po odstranění starých obkladů a propojení místností bývalé šatny s mycím prostorem, byly zjištěny velké rozdíly v rovinatosti stěn. Po prohlídce s TDS byla stanovena střední hodnota vyrovnání na cca 25 mm, ve výkazu výměr počítáno s vyrovnání do 15 mm.</p> <p>Konstrukce montované z desek: Instalační šachta zbudována pro ochranu stávajícího rozvodu ÚT.</p> <p>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace: Na doporučení dodavatele technologie gastro, byly osazeny dvě podlahové vpusti nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr.</p> <p>Ostatní konstrukce a práce: Z důvodu zvětšení výdejního okénka nebylo možné použít stávající roletu. V projektové dokumentaci, ani ve výkazu výměr, s novou roletou nebylo počítáno. Po projednání s objednatelem, byla objednána a nainstalována nová okenní roleta.</p> <p>Vzduchotechnika: Po projednání se zástupcem zhotovitele bylo dohodnuto, že vzduchotechnika bude částečně repasována a doplněna o nového vedení v menším rozsahu oproti projektové dokumentaci. Akumulační zákryt byl doplněn na žádost uživatele (ZŠ) a po odsouhlasení objednatelem.</p>	

KRYCÍ LIST

PŘÍPOČTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU

ODDÍL	POPIS	CENA/ODDÍL
1	Zařízení pro gastronomii	

CELKEM

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ CENY

	PŘÍJMENÍ, JMÉNO	DATUM
ZA OBJEDNATELE		11. 8. 2016
ZA TDS		11. 8. 2016
ZA ZHOTOVITELE		12. 8. 2016
		11. 8. 2016

ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO	1
NÁZEV	PŘÍPOČTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby	Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho
--------------	---

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU					
Č.P.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA/ODDÍL
	Zařízení pro gastronomii				
1	Pistole vodní rozprašovací	kus	1,00		
2	Nerezový držák na potravinářskou hadici	kus	1,00		
3	Potravinářská hadice o délce 15 metrů	kus	1,00		

ROZHODNUTÍ INVESTORA	
POPIS	Na doporučení dodavatele technologie gastro a po odsouhlasení objednatelem, byly dodány a namontovány výše uvedené technologie.

KRYCÍ LIST

ODPOČTY

Název stavby

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU

ODDÍL	POPIS	CENA/ODDÍL
1	Vzduchotechnika	

CELKEM

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ CENY

	PŘÍJMENÍ, JMÉNO	DATUM
ZA OBJEDNATELE		12. 8. 2016
ZA TDS		12. 8. 2016
ZA ZHOTOVITELE		12. 8. 2016

ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO	1
NÁZEV	ODPOČTY

Název stavby	Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho
--------------	---

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU					
Č.P.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA/ODDÍL
	Vzduchotechnika				
1	Výústky - odvod	kus			
2	Výústky - přívod	kus			
3	Čtverhranné pozinkované potrubí	m			
4	Montáž VZT	kpl			

ROZHODNUTÍ INVESTORA	
POPIS	Po projednání s objednatelem, byla domluvena částečná instalace vzduchotechniky dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

KRYCÍ LIST

ODPOČTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby

Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE KRYCÍHO LISTU

ODDÍL	POPIS	CENA/ODDÍL
1	Zařízení pro gastronomii	
CELKEM		

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ CENY

	PŘÍJMENÍ, JMÉNO	DATUM
ZA OBJEDNATELE		12. 8. 2016
ZA TDS		12. 08. 2016
ZA ZHOTOVITELE		12. 8. 2016
		12. 8. 2016

ZMĚNOVÝ LIST ČÍLO	1
NÁZEV	ODPOČTY TECHNOLOGIE GASTRO

Název stavby	Rozšíření provozu mytí nádobí v pavilonu D – ZŠ P.Strozziho
--------------	---

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL TECHNOLOGIE
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8	HOSPOMED, spol s r.o.
U Synagogy 2/236	Malešická 2251/51
180 00 Praha 8	130 00 Praha 3
TDS	ZHOTOVITEL STAVBA
První inženýrská, s.r.o.	SAMSON PRAHA, spol s r.o.
Za Vackovem 2275/9	Týnská 622/17
130 00 Praha 3	110 00 Praha 1

CENOVÁ SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO LISTU					
Č.P.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA/ODDÍL
	Zařízení pro gastronomii				
1	Pojezdová dráha trubková	kus	1,00		

ROZHODNUTÍ INVESTORA	
POPIS	Na KD č.1 ze dne 14.7.2016, bylo domluveno zrušení dodávky a montáže pojezdové trubkové dráhy u výdejního okénka.