



MC22P0049NXQ

Nová evidence:
SD 00047/2016/1

Dodatek č.1

164/2016 D-15

ke smlouvě Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou,
a panem Jiřím Röslerem,
bankovní spojení:
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **BOMART spol. s r.o.**
Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981
zastoupený: Ing. Martinem Závodným
ve věcech smluvních: Ing. Martinem Závodným
ve věcech technických: Ing. Josefem Frydrýnem
bankovní spojení:
IČ: 25091905
DIČ: CZ 25091905

uzavírají tento Dodatek č.1.

II. Předmět dodatku

1. Na základě vyjádření Drážního úřadu ze dne 20.4.2017 ke křížení trasy projektovaného chodníku v ul. Fr. Diviše s železniční vlečkou, obsahující požadavek na doplnění a úpravu PD, a místního šetření konaného dne 24.5.2017 za účasti p. Sedlmayera (zástupce vlastníka vlečky), na kterém bylo dohodnuto, že projektovaná stavba chodníku bude rozdělena na dvě části s tím, že první část chodníku (naproti novým objektům postavených spol. VIVUS) bude ukončena před křížením s vlečkou. Důvodem rozdělení je urychlení realizace první části vlečky.

2. Čl. II Předmět smlouvy, odstavec 2. se na konci doplňuje další odrážkou:
 - projektová dokumentace ve všech stupních bude dodatečně rozdělena na část označovanou jako B1 vedoucí od výstavby VIVUS k železniční vlečce a druhou část označovanou jako A+ B2 bude tvořit zbývající rozsah navrhovaného chodníku. Obě části budou projednávány se stavebním úřadem samostatně.

3. V čl. VI Cena za dílo, odstavec 2. se tabulka ruší a nahrazuje tabulkou:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace (např. geologické rešerše, dendrologický průzkum, případné doměření místa stavby.)	36.900,-	7.749,-	44.649,-
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí	73.800,-	15.498,-	89.298,-
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění návrhu majetkoprávních smluv a projednání s dotčenými vlastníky pozemků			
- část A+B2	74.000,-	15.540,-	89.540,-
- část B1	36.700,-	7.707,-	44.407,-
zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu			
- část A+ B2	63.250,-	13.282,50	76.532,50
- část B1	29.000,-	6.090,-	35.090,-
spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k projektu „Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č. 2176/1, k.ú. Uhříněves“			
- část A+B2	12.450,-	2.614,50	15.064,50
- část B1	6.000,-	1.260,-	7.260,-
výkon autorského dozoru			
- část A+ B2	24.900,-	5.229,-	30.129,-
- část B1	12.000,-	2.520,-	14.520,-
Celková cena díla	369.000,-	77.490,-	446.490,-

4. V čl. VII Doba plnění, odstavec 3. se doplňuje věta:
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro stavební povolení rozdělenou na části A+B2 a B1 do 75 dní od podpisu Dodatku č.1.

5. Text čl. VII Doba plnění, odstavec 4. se ruší a nahrazuje textem:
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro provádění stavby rozdělenou na části A+B2 a B1 včetně rozpočtu a výkazu výměr do 90 dní od podpisu Dodatku č.1.


III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a obsah tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 5. 2017

Objednatel:




Ing. Martin Turnovský
starosta MČ Praha 22



V Praze dne 24-05-2017

Zhotovitel:



Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti

 **BOMART** spol. s r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
OHRADNÍ 1179/65, 110 00 PRAHA 4
tel.: 266 710 157 DIC: C/25001905