

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-9238/2023

č. zhotovitele: 01-23213

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.5 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)




Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9238/2023, ev. č. zhotovitele 01-23213, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2024 (dále jen „**smlouva**“).
2. Obě smluvní strany se tak dohodly vzhledem k nutnosti řešení dodatečných stavebních prací a dodatečných nepředvídaných stavebních prací spočívajících v řešení svahování a výsadbě a přeložce vedení NN a VO a v návaznosti na časovou náročnost řešení změn u schvalujících orgánů a navazujících i dosud nepodepsaných dodatků a v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy na změně čl. III. odst. 3 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 4. 2025, současně se strany zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů řešících zmíněné změny, po jejich schválení.

„Termín zahájení prací je do pěti dnů od předání staveniště. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do: 15. 4. 2025. Vytýčení hraničních bodů dle projektu na stávajícím náspu provede zhotovitel před předáním staveniště a před odtěžením náspu, předpoklad červen 2024.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.

