

DODATEK č. 1

Číslo dodatku: 17DMI-000117

Název dodatku: **Dodatek č. 1 – D1, D0 Spáry a trhliny - obnova spár a EMZ 2023**

k Dílčí smlouvě č. 17ZA-004006

Číslo související Rámcové dohody: **80SD000563**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

OAT,s.r.o.

se sídlem: Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
IČO: 49616374
DIČ: CZ49616374
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21294
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. PREAMBULE

- 1.1 Mezi výše uvedenými Smluvními stranami je nesporné, že mezi nimi byla dne 10. 10. 2024 podepsána **Dílčí smlouva č. 17ZA-004006 s názvem „D1, D0 Spáry a trhliny – obnova spár a EMZ 2024“** (dále jen „Dílčí smlouva“), která byla zadána na základě Rámcové dohody č. 80SD000563, s názvem „Přetěšňování spárořezu a sanace trhlín CB / AB – část 2 SSÚD 01, 02, 03, 04, 17“, a jejímž předmětem je závazek Dodavatele spočívající ve zhotovení oprav divokých trhlín různých délek v AB i CBK povrchu vozovky dálnice D1 v km 5,2 – 44,5 a D0 v km 76,5 – 81,5 a provedení obnovy spárořezu na úseku D1 03 na dálnici D0 v km 76,5 – 81,5, vč. zajištění DIO.
- 1.2 Účinnost Dílčí smlouvy nastala jejím zveřejněním v Registru smluv dne 14. 10. 2024.
- 1.3 Dodavatel se zavázal dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
- 1.4 Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání plnění u Dílčí smlouvy č. 17ZA-004006 s názvem „**D1, D0 Spáry a trhliny – obnova spár a EMZ 2024**“, z důvodu zvýšené dopravní kongesce v daném úseku a následně nevhodných klimatických podmínek pro realizaci prací, do **15. 04. 2024**.
- 2.2 Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na **změně termínu dodání plnění** v Dílčí smlouvě následovně:

Ruší se původní ujednání bodu 8 Dílčí smlouvy:

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

A nahrazuje se novým ujednáním:

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 15. 04. 2025.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní **ustanovení** Dílčí smlouvy či přílohy Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí ŘSD.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.13
18:02:46 +01'00'

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.12.13
18:32:33 +01'00'