

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-141954-14/ČJ-2024-0400VZ

„KRP-U – Louny, vybudování dvou nových vícehodinových cel“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KRP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Martin Trenkler, vedoucí odboru správy majetku KRP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	ZOOM INVEST s.r.o.
Sídlo:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	04339487
Daňové identifikační číslo:	CZ04339487
Banka:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	43394871/5500
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Martin Dvořák, jednatel
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	3vn75d2
Obchodní rejstřík:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246164

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 26. září 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRP-141954-14ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je vybudování dvou nových vícehodinových cel v Územním odboru Louny v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež jsou přílohou č. 1 a 2 smlouvy.

2. V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, kdy v rámci vybudování zástěny u sociálního zařízení v celách byl zjištěn mrtvý úhel v rámci navrženého kamerového systému. Z těchto důvodů je potřeba navýšit navržený počet kamer o jednu na každou celu pro zabezpečení celého prostoru místnosti. Dále z hlediska bezpečnosti je potřeba zvýšit navrženou příčku zakrývající ÚT až ke stropu místnosti. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 1 860 172,29 Kč

DPH: 390 636,18 Kč


Celková cena díla vč. DPH: 2 250 808,47 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. PŘÍPOČTY

1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP-U – Louny, vybudování dvou nových vícehodinových cel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Zoom invest s.r.o.

1000

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	
	1	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	19,530	1 100,00	21 483,00	stavební část - pol. Č. 13
	2	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	2,852	410,00	1 169,32	stavební část - pol. Č. 31
	3	2-0001	5MPX vnitřní DOME IP kamera, objektiv f=2.8mm (109°), 1/2.5" Progressive CMOS, 0.008Lux, WDR 120dB, 3DDNR, ICR, EXIR LED 20m, 2688 x 1520/25fps, H.265+/H.265 / H.264+/H.264/MJPEG (triple stream), IP67, IK10 antiantal DC12V/PoE	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	Elektroinstalace slaboproud - pol. Č. 7
	4	2-0003	Licence k připojení jedné kamery k SW	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	Elektroinstalace slaboproud - pol. Č. 9
	5	6-0001	kabel UTP cat.5e LSOH (datové rozvody, CCTV, nouzová signalizace)	m	45,000	65,00	2 925,00	Elektroinstalace slaboproud - pol. Č. 31
Celkem změnový list							61 577,32	