

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

III/41322 ŠATOV, MOST 41322-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DS DUMA s.r.o.

sídlem Znojemská 187, 671 28 Jaroslavice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Martinem Ďuráčem, jednatelem společnosti

IČO: 09358641
sp. zn. C 118626/KSBR

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po vybourání stávajícího trámu bylo nutné upravit tvar nového trámu a zároveň upravit a přidat výztuž a zakotvit do stávající nosné konstrukce,
- po otrýskání zdegradovaného betonu bylo nutné provést sanaci ve větší tloušťce z důvodu větší degradace betonu,
- po odbourání vozovkových vrstev bylo nutné podélně rozříznout zdegradovaný železobetonový trám tak, aby nedošlo k narušení stávajícího vedlejšího trámu bouráním pneumatickým kladivem,
- namísto monolitické obruby se provedly silniční obrubníky, které pokračují plynule před i za mostem,
- v okolí stavby se nenachází žádné inženýrské sítě, proto nebylo nutné provádět.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 808 165,40 Kč

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 a 2 Smlouvy, který se mění a nově zní:

- Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktura první bude vystavena po dokončení veškerých stavebních prací na stavební práce. Faktura druhá bude vystavena po předání geometrického plánu- položka rozpočtu GEOMETRICKÝ PLÁN na částku 25.000Kč bez DPH. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- Přílohou první faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu. Přílohou druhé faktury bude kopie

protokolu o předání geometrického plánu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail [REDACTED]

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Jaroslavicích, dne 13.12.2024

V Brně, dne 16.12.2024

Martin Ďuráč

jednatel

DS DUMA s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
