

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3971 OLEKSOVICE, MOST 3971-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911
sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při čištění vodoteče bylo zjištěno více naplavenin oproti předpokládanému množství, které bylo nutné odstranit a odvézt na skládku,
- po odbourání stávajících říms a vybourání vozovkových vrstev bylo nutné dodatečně rozšířit podkladní desku nad stávajícím trámovými krajními nosníky pro provedení nových říms,
- Po otrýskání nosné konstrukce bylo nutné provést protikorozi ochranu výztuže na krajních trámech včetně spojovacího můstku před provedením sanací. Na římse bylo nutné provést protichloridový nátěr i na horní ploše říms,
- na horní ploše říms se provedl protichloridový nátěr, a proto není nutné provádět nátěr penetrační,
- zábradelní svodidlo na mostě je prodloužené a zakotvené i na předpolích mostu,
- vzhledem k prodloužení mostního zábradelního svodidla se zkrátilo silniční svodidlo,
- podél říms je nutné provést prořiznutí vozovky před provedením asfaltové zálivky,
- při napojení vozovkové ložné vrstvy na stávající vozovku se neprovedla asfaltová zálivka. Zálivka se provede při napojení ohrusné vrstvy,
- v okolí stavby se nenachází žádné inženýrské sítě, proto je nebylo nutné vytyčovat.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

3 095 620,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne 13.12.2024

V Brně, dne 13.12.2024

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
