

číslo smlouvy objednatele: SML/0569/2022/ORI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Město Hranice

se sídlem: Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

[illegible]

(dále jen „objednatel“)

a

PS studio s.r.o.

se sídlem: Revoluční 999/24d, 691 45 Podivín
IČO: 09516964
DIČ: CZ09516964
Zapsaný: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 119300
Zastoupený: Ing. arch. Pavel Šemora, jednatel
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Šemora
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“.

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15.11.2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0569/2022/ORI, jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Změna č. 8 územního plánu Hranic“.

2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za plnění 4. etapy na díle.

Článek III.

Předmět dodatku

3.1 Méněpráce spočívají v tom, že se v čl. IV Smlouvy o dílo ruší provedení etapy č. 2 díla nazvané „Návrh změny č. 8 pro opakované veřejné projednání“ v celkové ceně ve výši 15 000,- Kč bez DPH, 18 150,- včetně DPH, přičemž text tabulky v čl. IV Smlouvy o dílo nově zní:

Etapy	Termín realizace jednotlivých etap
1. Návrh Změny č. 8 pro veřejné projednání	Do 60 dnů od okamžiku předání podkladů pro zpracování
2. Čistopis Změny č. 8	Do 30 dnů od písemné výzvy
3. Úplné znění ÚP Hranic po Změně č. 8	Do 30 dnů od písemné výzvy

3.2 V souvislosti s potřebou méněprací uvedených v předchozím odstavci tohoto článku dodatku se mění čl. III, odst. 3 Smlouvy o dílo tak, že se v tabulkové části ruší výkonová fáze „Návrh Změny č. 8 pro opakované veřejné projednání“, přičemž text tabulky nově zní:

Výkonová fáze	Tištěná kopie	Elektronické odevzdání – datový nosič
Návrh Změny č. 8 pro veřejné projednání	2x	2x
Čistopis Změny č. 8	4x	4x
Úplné znění ÚP Hranic po Změně č. 8	5x	5x

3.3 Vícepráce spočívají v tom, že se navyšuje cena za provedení etapy č. 4 díla nazvané „Úplné znění ÚP Hranic po Změně č. 8“, a to o částku 15 000,- Kč bez DPH, 18 150,- včetně DPH tak, že text v tabulce čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:

Etapy	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1. etapa	80 000,-	21	16 800,-	96 800,-
2. etapa	25 000,-	21	5 250,-	30 250,-
3. etapa	45 000,-	21	9 450,-	54 450,-

3.4 Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo není tímto dodatkem dotčena a zůstává nezměněná, tj. ve výši 150 000,- Kč bez DPH a ve výši 181 500,- Kč včetně DPH.

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno jeho vyhotovení.

V Hranicích, dne 12.12.2024

V Podivíně, dne 11.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. et Ing. Petr Skácel
vedoucí odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy

.....
Ing. arch. Pavel Šemora
jednatel