

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 27/2016, č. objednatele 2016/0687/OIN uzavřené dne 08.11.2016,
v souvislosti s provedením díla:

„Uherské Hradiště, bezbariérová trasa, úsek AN – ul. Františkánská“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo: Bílovice 513, 687 12
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
IČ: 255 13 141
DIČ: CZ255 13 141
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Zlín

č.ú.: [REDACTED]

bankovní spojení č.2: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 8.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 27/2016, č. objednatele 2016/0687/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Uherské Hradiště, bezbariérová trasa, úsek AN – ul. Františkánská**“.
2. V souladu s článkem XIII. Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a celkové ceny dle smlouvy, kterou nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek III. „Termíny plnění“, bod 2** následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 15.8.2017.

2. **Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1** následovně:

Cena díla bez DPH	2 520 571,- Kč
Cena víceprací bez DPH	162 221,- Kč
Celkem vč. víceprací bez DPH	2 682 792,- Kč
DPH 21%	563 386,- Kč
Celkem vč. DPH	3 246 178,- Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 742/45/RM/2016, ze dne 25.10.2016.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Uherském Hradišti dne 26. 7. 2017

V Bílovicích dne 26. 7. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Milan Vyorálek
jednatel společnosti