

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

IČO: 263 60 527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1070
zastoupená Ing. Zdeňkem Švandou, předsedou představenstva, a Ing. Ondřejem Provalilem,
MBA, členem představenstva
(dále také „**Kupující 1**“)

a

Rokycanská nemocnice, a.s.

Se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČO: 263 60 900

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1071
Zastoupená Ing. Zdeňkem Švandou, předsedou představenstva, a Ing. Michalem Filařem,
členem představenstva
(dále také „**Kupující 2**“)

a

Stodská nemocnice, a.s.

Se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 263 61 086

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1072
Zastoupená Ing. Zdeňkem Švandou, předsedou představenstva, a MUDr. Petrem Hubáčkem,
MBA, LL.M., místopředsedou představenstva
(dále také „**Kupující 3**“)

a

Domažlická nemocnice, a.s.

Se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

IČO: 263 61 078

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1073
Zastoupená Ing. Zdeňkem Švandou, předsedou představenstva, a MUDr. Petrem Hubáčkem,
MBA, LL.M., místopředsedou představenstva
(dále také „**Kupující 4**“)

(a společně dále jen „**kupující**“)

a

Security Avengers s.r.o.

IČO: 09617477

DIČ: CZ09617477

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339054

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený Ing. Matejem Kačicem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „**prodávající**“)

tento

dodatek č. 1
ke kupní smlouvě ze dne 30.10.2024 k nadlimitní veřejné zakázce
„MODERNIZACE ICT PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – PROJEKT
SECURITY – část B“

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna kupní smlouvy ze dne 30.10.2024 k nadlimitní veřejné zakázce „MODERNIZACE ICT PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – PROJEKT SECURITY – část B“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek prodávajícího dodat hardware a software IT infrastruktury včetně montáže, instalace a jejich implementace kupujícím v rozsahu a způsobem, jak je věcně a technicky specifikováno v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy oproti úhradě kupní ceny. Změna Smlouvy dle tohoto dodatku spočívá pouze ve formálním odstranění a napravení administrativní chyby v ust. odst. 3.2. Smlouvy, kde došlo k chybnému uvedení lhůty pro předání předmětu koupě včetně provedení montáže, instalace a implementace předmětu koupě kupujícím v místě jeho předání v délce 42 týdnů od účinnosti smlouvy, když správně měla být uvedena lhůta v délce 26 týdnů od účinnosti smlouvy.
2. V ust. článku 2. odst. 2.4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „MODERNIZACE ICT PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – PROJEKT SECURITY“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) byla stanovena podmínka dodací lhůty pro Část B do 26 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. V důsledku administrativní chyby v psaní byla však v návrhu kupní smlouvy, který byl přiložen k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky jako Příloha č. 3., uvedena v ust. článku 3. odst. 3.2. návrhu kupní smlouvy dodací lhůta 42 týdnů od účinnosti smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se jedná o zjevný rozpor mezi návrhem kupní smlouvy a Zadávací dokumentací Veřejné zakázky, který byl způsoben nedopatřením v důsledku administrativní chyby v psaní, záměrem smluvních stran při uzavření kupní smlouvy bylo sjednat dodání předmětu koupě v dodací lhůtě 26 týdnů v souladu s ust. článku 2. odst. 2.4 Zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Uvedená administrativní chyba v délce dodací lhůty byla převzata z návrhu kupní smlouvy v příloze č. 3 Zadávací dokumentace Veřejné zakázky pro Část B bohužel převzata i do samotné Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují a souhlasí s tím, že v případě, kdy dojde k rozporu v údajích mezi jednotlivými dokumenty, má v takovém případě přednost údaj uvedený v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a proto je nutné aplikovat na smluvní vztah založený Smlouvou uzavřenou na základě Zadávací dokumentace Veřejné zakázky i dodací lhůtu dle ust. článku 2. odst. 2.4 Zadávací dokumentace Veřejné zakázky pro část B, tj. dodací lhůta do 26 týdnů od účinnosti Smlouvy. Smluvní strany konstatují a souhlasí s tím, že uvedené výslovně vyplývá z ust. čl. 10. odst. 10.4 Zadávací dokumentace Veřejné zakázky, kde je výslovně uvedeno toto: „*V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je stanovena priorita: 1. ZZVZ, 2. pravidla operačního programu, 3. Směrnice RPK, 4. Zadávací dokumentace, 5. smlouva, 6. příloha ZD, 7. ostatní dokumenty.*“
4. S ohledem na shora uvedené smluvní strany upřesňují a opravují znění ustanovení článku 3. Termín dodání předmětu koupě odst. 3.2. Smlouvy takto:
„3.2. Předmět koupě bude předán včetně provedení montáže, instalace a implementace předmětu koupě kupujícím v místě jeho předání nejpozději do 26 týdnů od účinnosti smlouvy.“

II.

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená změnami dle tohoto dodatku nadále zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních v českém jazyce s tím, že kupující obdrží čtyři vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

