



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul. Husova“

číslo smlouvy objednatele: 2024001604

číslo smlouvy zhotovitele: S2406-1

číslo veřejné zakázky: 24125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
c-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: TerenStav s.r.o.
sídlo: Okružní 773, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 24099
zastoupený: Vladimírem Pohnětalem, jednatelem
ve věcech technických: Vladimírem Pohnětalem
IČO: 044 05 528
DIČ: CZ04405528
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 18. 7. 2024 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 5 217 928,19 Kč bez DPH.

2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů ZL č.1, ZL č.2, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 5 424 718,35 bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 217 928,19 Kč
Dodatek č. 1	206 790,16 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	275 586,99 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	- 68 796,83 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	5 424 718,35Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy: ZL č.1, ZL č.2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 2. 12. 2024, č. 1693/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Vladimír
Pohnětal**

Podepsal Vladimír Pohnětal
DN: cn=Vladimír Pohnětal, o=CZ,
email=pohnetal@terenstav.cz
Datum: 2024.12.12 08:30:12
+01'00'

Vladimír Pohnětal
jednatel
TerenStav s. r. o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2408
Stavba: RP 0119 - Stezka v ul. U Hvízdala, Č.Budějovice + nový přechod přes ul. Husova

KSO:
Město: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
TerenStav s.r.o.

IČ: 04405528
DIČ: CZ04405528

Projektant:
ROADPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			206 790,16
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 206 790,16	Výše daně 43 426,63
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			250 216,09

Projektant

ROADPROJEKT s.r.o.
Čechova 1467/59a
370 01 České Budějovice
IČO: 066 33 668, DIČ: CZ06633668

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TERENSTAV

8

TerenStav s.r.o. Okružní 773
Č: 04405528 37001 České Budějovice
CZ04405528 info@terenstav.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TH M VINDRA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2408

Stavba: RP 0119 - Stezka v ul. U Hvízdała, Č.Budějovice + nový přechod přes ul. Husova

Místo: České Budějovice

Datum: 12.11.2024


Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: ROADPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: TeranStav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		206 790,16	250 216,09
ZL č.1 - Méněpráce	SO 01 Komunikace	-68 796,83	-83 244,16
ZL č.2 - Vícepráce	SO 01 Komunikace	275 586,99	333 460,26

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 Stezka v ul. U Hvízdala, Č.Budějovice + nový přechod přes ul. Husova	
Navrhovatel změny:	
TerenStav s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 01 Komunikace	měněpráce
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
43) VÝMĚNA PŘÍDLAŽBY - plocha dle zaměření skutečného provedení stavby 64) ZÁMKOVÁ DLAŽBA - plocha dle zaměření skutečného provedení stavby 63) DOPRAVNÍ ZNAČKY MONTÁŽ A PŘEMÍSTĚNÍM - dvě z pěti stáv. Dopř. značky bylo nutno vyměnit za nové, souvisí s pol. 62) Montáž s přemístěním - ZL2 - vícepráce 67) OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ - délka dle zaměření skutečného provedení stavby	
Souhrn nákladů :	
mėněpráce	
bez DPH	-68 796,83 Kč
DPH 21%	-14 447,33 Kč
celkem s DPH	-83 244,16 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Za TDI :	Za objednatele:
	
Přílohy/ Soupis prací	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RP 0119 - Stezka v ul. U Hvízdala, Č.Budějovice + nový přechod přes ul. Husova

Objekt:

ZL č.1 - Méněpráce - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum: 12.11.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: ROADPROJEKT
s.r.o.

Zhotovitel:

TerenStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady souplisu celkem							-68 796,83
43	K	48592R	VÝMĚNA PORUŠENÉ PŘÍDLAŽBY Z BETONOVÝCH DESEK 50/26/8CM	M	-75,000	658,37	-49 377,75
	VV		planimetrováno : 152,000				
	VV		skutečně provedeno: 77,000				
	VV		77-152		-75,000		
	VV		méněpráce		-75,000		
54	K	582811	KRYTY Z BETON DLAŽDIČ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-20,000	678,69	-13 593,80
	VV		planimetrováno : = 205,000				
	VV		skutečně provedeno: = 185				
	VV		185-205		-20,000		
	VV		Méněpráce		-20,000		
83	K	914112	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCELI NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍST	KUS	-2,000	376,99	-753,98
	VV		Celkové množství = 5,000				
	VV		skutečně provedeno: = 3,000				
	VV		3-5		-2,000		
	VV		méněpráce		-2,000		
87	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-13,000	390,10	-5 071,30
	VV		měřeno ze situace : = 83,000				
	VV		skutečně provedeno: = 50,000				
	VV		50-83		-13,000		
	VV		méněpráce		-13,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 Stezka v ul. U Hvízdała, Č.Budějovice + nový přechod přes ul. Husova	
Navrhovatel změny:	
TerenStav s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 01 Komunikace	vícepráce
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
50), 51), 52) SP, ACO, ACL (jednotl vrstvy vozovky) - plocha dle zaměření skut. provedení	
62) DOPRAVNÍ ZNAČKY MONTÁŽ A DODÁVKA - dvě z pěti stáv. Dopr. značky bylo nutno vyměnit za nové, souvisí s pol. 63) Montáž s přemístěním - ZL1 - méněpráce	
68) OBRUBNÍK SILNIČNÍ. - plocha dle zaměření skut. provedení	
76) DOPRAVNÍ ZRCADLO - vyplývá z nově vzniklé dopravní situace	
77) PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU - dle kontroly ČEVAK nutné prodloužení z důvodu nové niveleta vozovky	
78) VÝMĚNA NAVRTÁVACÍCH PASŮ A ŠOUPAT NA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJKÁCH - dle kontroly ČEVAK nutná výměna z důvodu nefunkčnosti u č. 739/8 a 740/7	
79) ZEMNÍ PRÁCE - souvislost s pol. 77) a 78)	
Souhrn nákladů :	
méněpráce	
bez DPH	275 586,99 Kč
DPH 21%	57 873,27 Kč
celkem s DPH	333 460,26 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Za TDI :	Za objednatele:
	
Přílohy: Soupis prací	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RP 0119 - Stezka v ul. U Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul. Hueova

Objekt:

ZL č.2 - Vícepráce - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum: 12.11.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: ROADPROJEKT

s.r.o.

Zhotovitel:

TerénStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							275 586,99
79	K	13173.1	ZEMNÍ PRÁCE PŘI PRODL. HYDRANTU A VÝMĚNĚ NAVRT. PASŮ A ŠOUPAT PŘÍPOJEK	KUS	3,000	9 987,52	29 982,56
	VV		3		3,000		
	VV		vícepráce		3,000		
50	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	34,500	16,24	560,28
	VV		Celkové množství pod ACO = 415,500				
	VV		skutečně provedeno (dle ACO): = 450,000				
	VV		450-415,5		34,500		
	VV		vícepráce		34,500		
51	K	574A33	ASFALTOVÝ BÉTON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	34,500	473,28	16 328,18
	VV		Celkové množství = 415,500				
	VV		skutečně provedeno: = 450,000				
	VV		450-415,5		34,500		
	VV		vícepráce		34,500		
52	K	574C56	ASFALTOVÝ BÉTON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 18S TL. 60MM	M2	193,600	649,80	125 762,56
	VV		Celkové množství = 213,400				
	VV		skutečně provedeno = 407,00				
	VV		407-213,4		193,600		
	VV		vícepráce		193,600		
77	K	89142.1	PRODLOUŽENÍ STÁV. HYDRANTU	KUS	1,000	13 126,80	13 126,80
	VV		1		1,000		
	VV		vícepráce		1,000		
78	K	89184.1	VÝMĚNA NAVRT. PASŮ A ŠOUPAT STÁV. VODOV. PŘÍPOJEK	KUS	2,000	20 824,82	41 249,64
	VV		2		2,000		
	VV		vícepráce		2,000		
78	K	91287	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DOD A MTŽ	KUS	1,000	16 916,28	16 916,28
	VV		1		1,000		
	VV		vícepráce		1,000		
82	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 411,91	6 823,82
	VV		Celkové množství = 1				
	VV		skutečně provedeno: 3				
	VV		3-1		2,000		
	VV		vícepráce		2,000		
68	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	47,000	528,87	24 856,86
	VV		měřeno ze situace = 111,000				
	VV		skutečně provedeno: = 158,000				
	VV		158-111		47,000		
	VV		vícepráce		47,000		