



S00JP012JTM3

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400170006

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupený [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. [redacted]

dále jen **objednatel**

a

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. [redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Kanalizace Klečůvka“

I. PREAMBULE:

Dne 1. 3. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Kanalizace Klečůvka". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- oprava zatrubnění potoka – při provádění výkopových prací byla odkryta skutečná trasa stávajícího zatrubněného potoka pod místní komunikací. Stávající zatrubnění je provedeno z betonových trub délky cca. 0,5m bez hrdel kladených tzv. na sraz a prostorově koliduje s trasou nové splaškové kanalizace, hlavním přivaděčem pitné vody a dalšími souběžnými sítěmi. Stávající potok bude

zatrubněn novým hrdlovým betonovým potrubím včetně úpravy jeho trasy pro možnost pokládky nové projektované kanalizace,

- oprava místní komunikace – stávající místní komunikace je provedena bez příslušných pokladních vrstev. Svrchní živičná vrstva je provedena pouze na upravený terén. Vlivem výkopových prací podél této komunikace ve svahu a absence jejich podkladních vrstev došlo k sednutí části vozovky. Komunikace bude v nutném rozsahu provedena jako nová s podkladními vrstvami a povrchem z asfaltového betonu,
- provedení kabelové přípojky NN z nové zřízené pojistkové skříně SP 100 společnosti E.ON do rozvaděče čerpací stanice,
- provedení dočasného zátažného pažení výkopu nové čerpací stanice včetně čerpání spodní vody ze stavební jámy po dobu provádění prací na podkladu pro čerpací stanici.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- provedení štětové stěny čerpací stanice z důvodu vyloučení vibrací, které vznikají při zarážení štětovnic, a které by mohly způsobit poruchu na vodovodním přivaděči do Lípy.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku III. Doba a místo plnění a článku IV. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

3. **Článek III. Doba místo plnění** se s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných prací prodlužuje o cca. 3 týdny do 24. 10. 2017

4. **Článek IV. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.1 v celkové výši 12 204 982 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 2 100 632 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 181 794 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č.1:	12 204 982 Kč bez DPH
Dodatek č. 2: (vícepráce)	2 100 632 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 181 794 Kč bez DPH

Cena díla ve znění Dodatku č. 2 celkem: 14 123 820 Kč bez DPH

(slovy: čtrnáctmilionustodvacettřítisícosmsetdvacet Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.2 v Registru smluv.

Příloha – soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 9. 1. 2017, č. j. 26/1R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 5. 12. 2016, č. j. 40/24R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo
 Datum a číslo jednací: 20. 3. 2017, č. j. 75/6R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 1
 Datum a číslo jednací: 26. 6. 2017, č. j. 53/13R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 2

Ve Zlíně dne 24.7.2017
 objednatel
 statutární město Zlín

Ve Valašské Bystřici dne 10.7.2017
 zhotovitel
 COMMODUM, spol. s r.o.

náměstek primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	pořp
věcně		21-07-2017	Ing. E	
právně	OP	21-7-2017		
finančně	OE	24.7.2017		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
právní			21-07-2017
spisovatel			21-07-2017