

Ev. číslo Objednatele: 021/24

Ev. číslo Zhotovitele:

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. 021/24**Vybudování technické infrastruktury letiště – část II – příprava k umístění datového mobilního centra**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Sídlo: K Letišti 132, Olšová Vrata, 36001 Karlovy Vary
IČO: 26367858
DIČ: CZ26367858
Bankovní spojení: Komerční banka; Moskevská 2147/19, 361 19 Karlovy Vary
Číslo účtu: 19736341 / 0100
Zastoupené: Mgr. Alicí Justinou Undus, jednatelkou
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 15872
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energovod CZ, a.s.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04155637
DIČ: CZ04155637
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-1958430257/0100
Zastoupený: Ladislav Beran, předseda představenstva, Michal Petřík, člen představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze spisová značka B 20697
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

*(společně jako „smluvní strany“)***PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- a) V průběhu provádění došlo k ponížení objemu prací (méněpráce) v důsledku skutečností, že jejich potřeba je nižší, než kterou objednatel a projektant předvídal, aniž by došlo k ke změně povahy a rozsahu Díla
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č.1“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Specifikace změn

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 02.05. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Vybudování technické infrastruktury letiště – část II – příprava k umístění datového mobilního centra“ pod ev.č. objednatele 021/24 (dále jen „Smlouva o Dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany Dodatek č.1 z důvodů upřesnění objemu prací, které nastaly v průběhu realizace Díla. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že některé práce není nutné provádět, nebo je není nutné provádět v rozsahu, který předpokládal naceněný Výkaz výměr, a to přes to, že Dílo bylo provedeno plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. Všechny změny byly kladně projednány s technickým dozorem stavby.
- 1.2 Podkladem pro změnu ceny za provedení Díla je schválený Změnový list č.1, jehož originál je uložen u Zhotovitele i Objednatele.
- 1.3 Celkem se hodnota závazku ponížila o **224.547,29 Kč** bez DPH (tj. 271.702,22 Kč vč. DPH).

II. Cena a způsob její úhrady

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1. smlouvy o dílo se mění a zní nově takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

835.820,26 Kč bez DPH

(slovy: *osm set třicet pět tisíc osm set dvacet korun a dvacet šest haléřů*)

DPH 175.522,25 Kč

Cena včetně DPH 1.011.342,51 Kč

(slovy: *milion jedenáct tisíc tři sta čtyřicet dvě koruny a padesát jeden haléř*)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

III. Společná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ev.č. 021/24 zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka **ptqc29h**. Považuje-li Zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost Objednatele. Neprovede-li Objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je Zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- 3.3 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Praze dne 4.10. 2024

V Karlových Varech dne 4.10. 2024

Ladislav Beran, předseda představenstva

Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka

Michal Petřík, člen představenstva