

č. j. KRPS-244888-258/ČJ-2023-0100MN-VZ

Přílohy: 1/2

S M L O U V A **o vypořádání závazků**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I

Smluvní strany

STAVOS BENEŠOV s.r.o.

Zastoupená: Martinem Jaszem, jednatelem
Sídlo: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
IČ / DIČ: 267 24 154 / CZ26724154
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: 173007710/0300
Kontaktní osoba
E-mail:
Telefon:
Datová schránka: 2334k7c

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89702
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupený: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 9.9.2024, č. j. KRPS-244888-171/ČJ-2023-0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla – „modernizace komunikační infrastruktury v objektech PČR OO P ČR Milín– realizace akce“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Celková cena díla ze smlouvy o dílo (stavební práce) činila - 964 669,52 Kč bez DPH, 1 167 250,12 Kč s DPH.
2. V průběhu realizace díla zhotovitel vyčíslil přípočty k ceně díla bez DPH ve výši –0,-- Kč (slovy nulakorun českých),
odpočty z ceny díla bez DPH –88 101,50 Kč
(slovy osmdesátosmtisícjedenstojednaorun českých a padesáthaléřů).
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH tak činí –88 101,50 Kč
(slovy osmdesátosmtisícjedenstojednaorun českých a padesáthaléřů),
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH činí –106 602,82 Kč
(slovy jennostošesttisícšestsetdvakorun českých a osmdesátdvahaléřů).
Zdůvodnění přípočtů a odpočtů je zhotovitelem provedeno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1, jenž je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Provedené dílo již bylo řádně dokončeno a objednatelem převzato. Nyní zbývá jen vypořádat méněpráce ze změnového listu č. 1 ve výši 106 602,82 Kč vč. DPH.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mez smluvními stranami o odsouhlasené méněpráce ze změnového listu č. 1 ve výši 106 602,82 Kč vč. DPH.
2. Za skutečně poskytnuté plnění ze strany zhotovitele, které bylo provedeno v souladu s uvedenou smlouvou o dílo, objednatel již uhradil zhotoviteli částku dle čl. V odst. 1 – Cena díla smlouvy o dílo (stavební práce) ve výši

1 060 647,30 Kč vč. DPH. V důsledku méněprací za 106 602,82 Kč vč. DPH obsažených v potvrzeném změnovém listu č. 1, se tak cena díla smlouvy o dílo (stavební práce) obsažená v čl. V odst. 1 cit. smlouvy snižuje na konečnou částku ceny o dílo ve výši 1 060 647,30 Kč vč. DPH.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tímto jsou mezi nimi vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v Čl. II této smlouvy.

IV.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 –Schválený změnový list č. 1 ze dne 6.12.2024, který se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele:

V Praze dne
dle elektronického podpisu



plk. Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

V Přestavlkách dne
dle elektronického podpisu





Martin Jasz
jednatel

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTU PČR OOP MILÍN - realizace
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114v352004078
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STAVOS BENEŠOV s.r.o., 257 23 Přestavky u Čerčan 77, IČ 26724154
Projektant:	Ing. Stanislav Šetek, V Sadech 242, 257 01 Postupice, IČ 87724995
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Méněpráce:	
1. Elektroinstalace – silnoprúd	
2. Elektroinstalace – slaboprúd	
3. Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm	
Popis změny, popis technického řešení:	
Méněpráce:	
1. Elektroinstalace – silnoprúd	
Po dohodě s dodavatelem byly některé části rozvodů a koncových prvků po technické kontrole ponechány	
2. Elektroinstalace – slaboprúd	
Po dohodě s dodavatelem byly některé části rozvodů po technické kontrole ponechány	
3. Opláštění z SDK, do 500x500 mm	
Po dohodě s uživatelem nebyla provedena část opláštění z SDK. Vedení bylo uloženo do parapetního kanálu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Méněpráce:	
1. Elektroinstalace – silnoprúd	
Projektová dokumentace a výkaz výměr předpokládaly kompletní výměnu stávajících rozvodů. Dodavatel navrhl, po odborné kontrole část rozvodů ponechat, za vše převzal záruku.	
2. Elektroinstalace – slaboprúd	
Projektová dokumentace a výkaz výměr předpokládaly kompletní výměnu stávajících rozvodů. Dodavatel navrhl, po odborné kontrole část rozvodů ponechat, za vše převzal záruku.	
3. Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm	
Po dohodě nebyla část opláštění SDK provedena a byla z důvodu pozdější přístupnosti uložena do parapetního kanálu.	
Nové řešení:	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Méněpráce:	
Jedná se práce, která v rámci změn nebyly provedeny. Za původní části přebral dodavatelem záruku dle SoD.	
Zdůvodnění změny:	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Méněpráce:	
Jedná se práce, která v rámci změn nebyly provedeny. Za původní části převzal dodavatelem záruku dle SoD.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace a smluvního vztahu s dodavatelskou firmou	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Změny byly projednány na KD.	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	
Vliv na kvalitu díla: žádný	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	88 101,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	88 101,50 Kč
DPH:	18 501,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	106 602,82 Kč
 Za objednatele stavby:  	
Úplnost zmiňovaného listu za účastníka programu zkontrolován.	
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.