

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

"Rekonstrukce chirurgického pavilonu v Nemocnici Benešov"
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

OBJEDNATELEM:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400, 256 30 Benešov
IČO: 272 53 236
DIČ: CZ27253236
zastoupená ředitelem MUDr. Roman Mrva

(dále jen „objednatelem“)

a

ZHOTOVITELEM:

BDS Benešov s.r.o.
Sídlo: Myslíč 30
256 01 Benešov
IČO: 272 38 717
DIČ: CZ27238717
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
č.ú. 247476676/0300
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze oddíl C, vložka 106790
zastoupenou Davidem Božovským

(dále jen „zhotovitelem“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy „**Rekonstrukce chirurgického pavilonu v Nemocnici Benešov**“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.6.2024 (dále jen "smlouva") následovně:

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se mění o:

Práce dle změnového listu ZL1

2. Podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě je položkový rozpočet (změnový list č.1), který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku mění:

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí bez DPH	39 713 386,44 Kč
Méněpráce dle tohoto Dodatku č.1 bez DPH	3 202 220,59 Kč
Vícepráce dle tohoto Dodatku č.1 bez DPH	8 645 238,00 Kč

Cena díla celkem včetně tohoto dodatku bez DPH

45 156 403,85 Kč

2. Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku je rozepsána do položek prací, dodávek a do řemeslných oborů v podrobném položkovém rozpočtu (výkaz výměr), jež tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Ostatní ujednání se nemění.

Přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
za objednatele
MUDr. Roman Mrva
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

.....
za zhotovitele
David Božovský
BDS Benešov s.r.o.