

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajič. OLP/1828/2023**

**„Oprava stávající čelní fasády kostela Nejsvětější Trojice v Českém Dubu – I. etapa“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Město Český Dub**

se sídlem: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jirí PhDr. Miller, Ph. D., starosta

IČO: 00262722

číslo účtu: 94-27321461/0710

dále jen "příjemce"

## **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajič. OLP/1828/2023, jejímž předmětem bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem "Obnova hřbitovní kaple u kostela Nejsvětější Trojice v Českém Dubu – I. Etapa" (dále jen „smlouva“). Dne 24. 6. 2024 byl následně smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1828/2023, kterým byl nově definován předmět projektu, závazné parametry, celkové uznatelné náklady projektu a termín jeho realizace.

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace podpořeného projektu „Oprava stávající čelní fasády kostela Nejsvětější Trojice v Českém Dubu – I. etapa.“

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je 01. 04. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2024.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je 01. 04. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 9. 2025.“*

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.02.2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 11. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy a tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden

obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Český Dub č. 2024/RM/24/371 ze dne 4. 12. 2024.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 52/VII/24/ZK ze dne 26. 11. 2024.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

V Liberci dne.....

V Českém Dubu dne.....

.....  
Ing. Květa Vinklátová

.....  
PhDr. Jiří Miller, starosta