

SDODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy: S25-015-0034

Název akce: „**Oprava povrchu ulice A. Dvořáka - Votice**“

Smluvní strany

Objednatel: **Město Votice**
Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČO: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 27-0320085349/0800
Zastoupený: Ing. Ivou Malou, starostkou města

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený: Ing. Jiří Kozel, jednatel, Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: [redacted]

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v České Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby:

Oprava povrchu ulice A. Dvořáka - Votice (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

Článek III. Cena díla se mění a doplňuje takto:

Cena celkem dle SoD bez DPH:	9 898 929,22 Kč
------------------------------	-----------------

Změnový list č. 1	620 837,05 Kč
-------------------	---------------

Změnový list č. 2	152 604,18 Kč
-------------------	---------------

Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1:	10 672 270,45 Kč
-------------------------------------	------------------

DPH 21%:	2 241 176,79 Kč
----------	-----------------

Cena celkem včetně DPH:	12 913 447,24 Kč
-------------------------	------------------

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací (vícepráce) odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace stavby.

III.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečně provedené práce.

IV.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení, podpisy na dodatku budou elektronické.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Votice dne 10. 12. 2024, usnesení č. 54/12.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto její přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 1
- č. 2 Změnový list č. 2
- č. 3 Pověření k zastupování zhotovitele

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy.

Ve Voticích
objednatel

V Táboře
zhotovitel

.....
Ing. Iva Malá
starostka města Votice

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jaroslav Sochůrek, na základě pověření
ředitel oblasti Tábor

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
