

Smluvní strany:

Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor
se sídlem: Divadelní 218, 390 01 Tábor
zastoupený: Mgr. Lindou Rybákovou, ředitelkou
IČ: 65942434
DIČ: CZ65942434

a

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.
se sídlem: Křižíkova 3126/680, 612 00 Brno
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
IČ: 63473542
DIČ: CZ63473542
zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 1671 vedená u Krajského soudu v Brně

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 3.06. 2024 na stavbu

REKONSTRUKCE JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ MALÉHO A VELKÉHO SÁLU A VYBUDOVÁNÍ NAKLÁDACÍ PROŠINY DON TÁBOR

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. II. **Předmět díla a místo plnění** takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Změnových listů č. GT-01 - Roo a GT-02 -Roo soupisů méněprací a víceprací.

2. na úpravě čl. IV. **Cena díla** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. GT-01 -Roo a GT-02 -Roo soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Celková cena bez DPH:	47 863 012,01 Kč
DPH z celkové ceny:	10 051 232,52 Kč
Celková cena včetně DPH:	57 914 244,53 Kč

GT-03 -Roo bez DPH 47 263,50 Kč

GT-04 -Roo bez DPH 41 015,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem:

Celková cena bez DPH:	47 855 427,51 Kč
DPH z celkové ceny:	10 049 639,80 Kč
Celková cena včetně DPH:	57 905 067,29 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha : Změnové listy č. GT-03 -Roo a GT-04 -Roo včetně Soupisů víceprací a méněprací

V Táboře, dne

V Brně, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Linda Rybáková
ředitelka

.....
Robert Nos
člen správní rady