

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-24/1073/600/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 1519.3070759PSE

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1561

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Zástupce zhotovitele:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.5.2023 Smlouvu o dílo č. SMLO-24/1073/600/20/2023 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „Most ev. č. 33765-2 Křižanovice VD“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
51 826 626,03	10 883 591,47	62 710 217,50

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 411 464,78 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 až ZBV 06), které jsou přílohou tohoto Dodatku.

SOD	50 415 161,25
ZBV 1	157 876,55
ZBV 2	907 153,02
ZBV 3	119 865,29
ZBV 4	70 242,26
ZBV 5	156 327,63
ZBV 6	0,03
ZBV celkem	1 411 464,78
dod. č. 1	51 826 626,03

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Č. 1 - ZBV 01 ze dne 15.5.2024.
Č. 2 - ZBV 02 ze dne 25.11.2024.
Č. 3 - ZBV 03 ze dne 6.12.2024.

Č. 4 - ZBV 04 ze dne 6.12.2024.
Č. 5 - ZBV 05 ze dne 6.12.2024.
Č. 6 - ZBV 06 ze dne 6.12.2024.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.10
18:17:37 +01'00'

 Digitálně podepsal
Ing. Michal Šumpík
Datum: 2024.12.13
11:07:45 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 33765 2 Křižanovice VD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201/001	Číslo ZBV: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 33765-2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michalského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1	Zástupce objednatele
2	Zhotovitel
3	Projektant
4.	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Během provádění bouracích prací na opěrách mostu, byly zjištěny odchylky stávajícího tvaru hráze, od předpokladů, vyplývajících z podkladů dostupných během zpracování PD.

Výchozí podklady projektanta:

- Diagnostický průzkum odvodnění koruny hráze (Mostní vývoj s.r.o., DIAGNOSTIKA, Ing. Jan Kryštof, 11/2017)
- Základní diagnostický průzkum most VD Křižanovice (Mostní vývoj s.r.o., DIAGNOSTIKA, Ing. Jan Kryštof, 08/2019)
- Hlavní prohlídka (HMP) – Most ev. č. 33765-2 (Ing. Petr Jedlínský, 10/2009)
- Mapový podklad (GEOXYZ, 08/2019, Petr Vanický)
- Fotodokumentace (MDS projekt s r.o., 08/2019, Ing. Tomáš Bajer)
Dokumentace RDS, Oprava vozovky koruny hráze VD Křižanovice (1997, SIMO projekty silnic a mostů, Nad obcí II/50, 140 00 Praha 4)

O skutečnosti, že se v prostorách vodního díla nachází strojovna vodního díla nebyl projektant informován a ani na tuto skutečnost nebyl upozorněn při připomínkování DSP + PDPS správcem objektu.

Po ubourání části opěr mostu bylo zjištěno, že za oběma opěrami je místnost (strojovna), která koliduje s nově navrženým tvarem spodní stavby mostu (opěr). Prostor strojovny je nutné z provozních důvodů zachovat přibližně v původním tvaru a rovněž je třeba zachovat polohu stávajících ocelových prvků ovládacího mechanismu klapky. Zachování mechanismu ve strojovnách je nutné a nezbytné pro funkčnost a provoz stávajícího vodního díla. Pro umožnění postupu prací bylo nutné provizorní podepření stropů místností pomocí podpěrné skruže. Z tohoto důvodu dochází ke vzniku nové položky č. 1001.

Definitivním řešením je úprava tvaru úložného prahu a závěrné zídky tak, aby technologie obsažená ve strojovnách nebyla dotčena a zároveň byla zajištěna její ochrana před klimatickými vlivy. Úprava tvaru úložného prahu a závěrné zídky spočívá v provedení železobetonové skořepiny, v tloušťce min. 80 mm, provedené kolem nutného volného prostoru a technologie ve strojovně.

Ceny navrhovaných změn vychází z SOD, kromě nové položky č. 1001 kde byla cena stanovena:

Pol. č. 1001 – ceníková položka, ceníková cena z OTSKP 2023

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	157 876,55	157 876,55

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV)  datum  podpis 

Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)  datum  podpis 

Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS)  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel  datum  podpis 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 252/001	Číslo ZBV: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Koruna hráze - Povodí Labe s. p.		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michalského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Příjemce

Zástupce objednatele
Zhotovitel
Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při projekčních pracích na této akci bylo vycházeno ze dostupných podkladů, kterým byl především mapový podklad (GEOXYZ, 08/2019, Petr Vanický) a základní diagnostický průzkum odvodnění koruny hráze (Mostní vývoj s.r.o., DIAGNOSTIKA, Ing. Jan Kryštof, 11/2017). Dále bylo vycházeno z osobní prohlídky a fotodokumentace projektanta stupně DSP+PDPS (MDS projekt s r.o., 08/2019, Ing. Tomáš Bajer) a projednáním dokumentace s vlastníkem a správcem vodního díla. Z výše popsaných podkladů nebylo možné předvídat, že betonový práh u sjezdu, který je částečně pod úrovní trvalé hladiny vody, je vlivem eroze svahu pod ním, podemletý a nedostatečně založený. Tato skutečnost byla objevena až po provedení bouracích a výkopových prací, při samotné realizaci stavby. Po snížení hladiny vody, na minimální úroveň, bylo zjištěno podemletí základu prahu, v místě sjezdu k vodě. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit hloubku založení prahu tak, aby nedocházelo k dalšímu podemlání. Dále bylo na KD č. 7,9 rozhodnuto, o zvýšení výšky povrchu prahu, z důvodu snížení sklonu sjezdu. Sjezd je používán pro zavážení lodi, obsluhou VD.

Z výše popsaných důvodů, byl navržen nový tvar stabilizačního prahu. Práh je navržen jako úhlová, plošně založená opěrná zeď. Je tvořena základem šířky 2,3 m, tloušťky 0,5 m a dříkem tloušťky 0,4 m, výšky 2,7-3,0 m. Materiál prahu je monolitický železobeton (C30/37; B500B). Železobetonové konstrukce budou pod terénem opatřeny izolací proti zemní vlhkosti nátěrem ($Np+2xNa$)+ochrana z geotextílie. Práh bude do tělesa hráze připojen smykovými trny, viz výkresová část RDS. Před prahem (směrem do nádrže) bude práh prisypán těžkou kamennou rovnatinou.

Dále bude práh doplněn ocelovými konzolami (2 ks), které budou zajišťovat zavezení lodi do úrovně hladiny vody a snadnější spuštění lodi na hladinu. Konzoly budou provedeny z válcovaných profilů a opatřeny PKO (žárový zinek).

Pro přístup obsluhy VD do úrovně hladiny vody v nádrži, je nově navrženo ocelové schodiště se stupni z pororostů. Schodiště bude přikotveno vlepovanými kotvami do dříku žb. prahu. Součástí ZBV č. 2 je i doplnění 1 ks šachty v chodníku na návodní straně, z důvodu snadnějšího zavlékání kabeláže.

Řešená změna nezpůsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-27 333,79	934 486,81	907 153,02

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV) Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace) Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS) Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Elektronicky

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 251/001	Číslo ZBV: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Koruna hráze – Pardubický kraj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michalského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Příjemce

Zástupce objednatele
Zhotovitel
Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

- 1) Na KD č. 4 bylo dále rozhodnuto o potřebě doplnění 2 ks chrániček délky 8 m v prostoru závěrné zídky u opěry mostu. Tyto chráničky prochází příčně přes komunikaci z šachty v chodníku do strojovny 2. Rovněž došlo k úpravě elektroinstalace a technologie ovládání klapky.
- 2) Zástupci správce vodního díla, pracovníci Povodí Labe s. p., vznesli na KD č. 7 požadavek na dílčí opravy, jejichž provedení je nutné s ohledem na zásahy Stavby do vodního díla (strojoven). Dílčí opravy spočívají v promazání klapek, zámečnických pracích a elektroinstalací.
- 3) Po posouzení zastiženého stavu bylo na KD č. 15 rozhodnuto o potřebě rozšíření kompletní výměny konstrukce vozovky v místě před a za korunou hráze. Po tomto rozšíření bude celkem vyměněno 40 m vozovky. Původně uvažované frézování není možné s ohledem na to, že stávající vozovka je z penetračního makadamu.

Řešená změna nezpůsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-101 582,49	221 447,78	119 865,29

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV)	Jméno: [redacted]	datum	[redacted]
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	Jméno: [redacted]	datum	[redacted]

Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS)	Jméno: [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
--	-------------------	-------	-------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	Jméno: [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
------------	-------------------	-------	-------------------

Digitalně podepsal
Petr Sedláček
Datum: 2024.12.05
12:19:36 +0100

Elektronicky

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): Koruna hráze – Povodí Labe s.p.	SO 252/002	04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michalského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

<u>Prílohy změnového listu:</u> (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	Příjemce Zástupce objednatele Zhotovitel Projektant
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dne KD č. 11 bylo rozhodnuto o potřebě rozšíření spádové desky na začátku staničení. Nová šířka desky bude nově stejná jako u zbytku hráze 6,9 m. Důvodem pro rozšíření je dosažení potřebné ochrany stávající konstrukce hráze a skutečný zastižený tvar stávající betonové hráze, který byl odlišný oproti předpokladu PDPS.

Obruby nebyly provedeny z důvodu optimalizace technického řešení, se zohledněním reálné konfigurace terénu v daném místě.

Řešená změna nezpůsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-7 164,72	77 406,98	70 242,26

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV)	Jméno: [redacted]	datum	Ing. Milan Sýkba [redacted] Digitálně podepsal Ing. Milan Sýkba 2024.12.06 07:00:09 +01'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	Jméno: [redacted]	datum	[redacted] [redacted] Podepsal Ing. Jan Bursa DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ, o=MDS projekt s.r.o., ou=1, email=bursa@mdsprojekt.cz Datum: 2024.12.05 16:04:32 +01'00'
Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS)	Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted] Digitálně podepsal Ing. Jiří Šimák Datum: 2024.12.05 19:18:13 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted] Digitálně podepsal Petr Sedláček Datum: 2024.12.05 12:21:00 +01'00'
			Elektronicky

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201/002	Číslo ZBV: 05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.33765-2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michalského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Příjemce

Zástupce objednatele
Zhotovitel
Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na KD č. 7 bylo rozhodnuto, že odvodnění mostu mimo přelivnou klapku bude provedeno svodným plastovým potrubím do DN 200 (dle typizovaného odvodňovače, vyústění=DN160). Důvodem pro tyto práce je nutnost usměrnit výtok z mostních odvodňovačů.

Z důvodu usazování nečistot a následně nesnadného čištění se místo oplocení z rámečkového pletiva dali nerezové hroty proti ptákům.

Řešená změna nezpůsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 7 384,41	163 712,04	156 327,63

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV) Jméno: Ing. [redacted] datum [redacted] podpis [redacted] Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2024.12.06 06:56:41 +01'00'

Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace) Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted] Podepsal Ing. Jan Bursa DN: cn=Ing. Jan Bursa, o=CZ, email=bursa@mdsprojekt.cz Datum: 2024.12.05 16:02:32 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS) Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.12.06 10:18:50 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted] Digitálně podepsal Petr Sedláček Datum: 2024.12.05 12:21:49 +01'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 182/001	Číslo ZBV: 06
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michalského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Příjemce

Zástupce objednatele
Zhotovitel
Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na KD č. 15 bylo na základě skutečného zastiženého stavu povrchu objízdných tras (komunikací) rozhodnuto, že nedojde k provedení frézování. Namísto toho bude v totožném finančním objemu provedena v určených úsecích pokládka (vyrovnávka) asfaltového betonu ACO 11+, 11S, tl. 40 mm. Řešená změna nezpůsobí prodloužení Doby pro dokončení a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-427 185,60	427 185,63	0,03

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS (vyjádření k ZBV) Jméno: Ing. [redacted] datum [redacted] Ing. [redacted] Digitálně podepsal Ing. Milan Štěpánek Datum: 2024.12.06 07:01:07 +01'00'

Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace) Jméno: Ing. [redacted] datum [redacted] podpis [redacted] Podepsal Ing. Jan Bursa DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ, o=MDS projekt s.r.o., ou=1, email=bursa@mdsprojekt.cz Datum: 2024.12.05 16:03:58 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba dle interní směrnice SÚS) Jméno: Ing. [redacted] datum [redacted] podpis [redacted] Digitálně podepsal Ing. Jiří Štěpánek Datum: 2024.12.06 10:19:21 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Jméno: [redacted] datum [redacted] podpis [redacted] Digitálně podepsal Petr Sedláček Datum: 2024.12.05 12:22:42 +01'00'