

DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00526

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BUILDPRO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO: 04940075

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2024_00526 na akci Chraberce – oprava vodovodu je změna ceny díla a termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2024 na [REDACTED].2024

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED],- Kč bez DPH na celkovou částku
[REDACTED] - Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku
č. 2 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 26. 11. 24

V , dne 28 - 11 - 2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



e-mail: buildpro@seznam.cz

BUILDPRO s.r.o.



Jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240042

Stavba: Chraberce - oprava vodovodu - dodatek č.2

Místo: Chraberce

Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: BUILDPRO s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01-1	Vodovod 1.část - změna zásypu méněpráce			STA
01-2	Vodovod 1.část - změna zásypu vícepráce			STA
01-3	Vodovod 1.část - méněpráce			STA
01-4	Vodovod 1.část - vícepráce			STA
02-1	Vodovod 2.část - méněpráce			STA
02-2	Vodovod 2.část - vícepráce			STA
03-1	Komunikace 1.část- méněpráce			STA
03-2	Komunikace 1.část- vícepráce			STA
04-1	Komunikace 2.část - méněpráce			STA

