

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Konzervatoř P. J. Vejvanovské Kroměříž

Sídlo : Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž
Zástupce : Mgr. Václav Křivánek – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Mgr. Václav Křivánek – ředitel školy
b) ve věcech technických : Mgr. Václav Křivánek – ředitel školy

IČO : 70844534
DIČ : CZ70844534
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 86-2957260297/0100
Telefon : +420 608 666 138
E-mail : konzervator@konzkm.cz

Zhotovitel

PĚLUCHA střechy s.r.o.

Sídlo : Třebětice 68, 769 01 Třebětice
Statutární orgán : Filip Pělucha, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 114340
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Filip Pělucha, jednatel
b) ve věcech technických : Adam Šrámek, Petr Greguš
IČO : 08621110
DIČ : CZ08621110
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 4906587002/5500
Telefon : +420 731 212 876
E-mail : kancelar@peluchastrechy.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odstavec 18. 1., na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „**Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy**“ uzavřené dne 29.07.2024, s nabytím účinnosti dne 29.07.2024 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Důvodem pro vypracování Dodatku č. 2 je změna termínu plnění. Při provádění stavebních prací na opravě střechy se po odkrytí stávající střešní krytiny zjistilo, že v části střechy jsou poškozeny i dřevěné prvky krovu. Tyto prvky byly poškozené natolik, že byla nutná jejich výměna. Z tohoto důvodu byl posunut termín ukončení prací na 12/2024 v rámci Dodatku č. 1. Práce neproběhly tak jak bylo předpokládáno a nyní již klimatické podmínky neumožňují dílo dokončit ani v tomto termínu. V současné době je střecha z rána namrzlá a mokrá, což z bezpečnostních důvodů neumožňuje provádění prací na střeše.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V článku 4. TERMÍN PLNĚNÍ, se odstavec 4.2. Smlouvy ruší a nově zní takto:
- 4.2. Termín řádného dokončení díla a jeho předání:
Termín dokončení prací je do 30.04.2025.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel.
- 4.3 Dodatek smlouvy bude podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Kroměříži dne

V Třebeticích dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Mgr. Václav Křivánek, ředitel

.....
Filip Pělucha, jednatel