

DODATEK č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci **„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“**

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Příkazce

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Sídlo : Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán : Mgr. Václav Křivánek, ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Václav Křivánek, ředitel
b) ve věcech technických : Mgr. Václav Křivánek, ředitel
IČO : 70844534
DIČ : CZ70844534, není plátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 86-2957260297/0100
Telefon : +420 608 666 138
E-mail : konzervator@konzkm.cz
ID DS : 4mrwiei

Příkazník

Juxela, s.r.o.

Sídlo : Na Pavelce 159, Velíková, 763 14 Zlín
Statutární orgán : Jan Čechák, jednatel společnosti
Zapsána v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81546
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jan Čechák
b) ve věcech technických : Lubomír Kocfelda, Tomáš Bartík
IČO : 02533871
DIČ : CZ02533871
Bankovní ústav : Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu : 1627842003/5500
Telefon : +420 741 143 487
E-mail : juxela@juxela.cz
ID DS : q5gav6j

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odstavec 13.15., na uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci: **„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“** uzavřené dne **22.07.2024**, s nabytím účinnosti dne 22.07.2024 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2024 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Důvodem pro vypracování Dodatku č. 2 je změna termínu plnění a navýšení ceny za provedené práce. Výkon TDS a koordinátora BOZP vychází z délky realizace stavebních prací. Ty byly započaty v srpnu 2024 s předpokladem ukončení v říjnu 2024. V průběhu provádění stavebních prací byly dohodnuty změny, které vyžadují z důvodu pracnosti navýšení délky provedení stavebních prací. Z tohoto důvodu se příkazce a příkazník dohodli na prodloužení doby trvání výkonu TDS a koordinátora BOZP do 30.04.2024.

3. CENA DÍLA

- 3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se mění cena díla. Celková cena (Příkazce není plátcem DPH) ve výši **253 500,00 Kč** se navyšuje o hodnotu **8 000,00 Kč** na novou celkovou cenu **261 500,00 Kč**.
- 3.2. V čl. 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se z důvodů výše uvedených mění odst. 7.1., který nově zní takto:
- 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši:
261 500,00 Kč
(slovy:dvěstěšedesátjedenatisícپětsetkorunčeských)

4. ZMĚNA SMLOUVY

- 4.1. V článku 6. TERMÍN PLNĚNÍ, se odstavec 6.1 Smlouvy mění a nově zní takto:
- 6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od: **07/2024**
do: **30.04.2025**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník v zákonné lhůtě odešle Dodatek č.2 smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- b. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).
- c. Dodatek smlouvy bude podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Příkazce
V Kroměříži

Příkazník
Ve Zlíně

Mgr. Václav Křivánek
ředitel
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Jan Čechák,
jednatel
Juxela, s.r.o.