

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce RS7090

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel : Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
se sídlem Dolejškova 1402/5, Praha 8 182 00
IČ: 61388998 DIČ : CZ61388998
jednající : doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., ředitel
bank. spojení: ČSOB,a.s., Ke Stírce 50, Praha 8, č.ú. 101289018/0300

a

Zhotovitel: VOLTCOM, spol. s r.o.
se sídlem: Otevřená 1092/2, 169 00, Praha 6
IČ: 44794274 DIČ: CZ44794274
jednající: Ing. Milan Válek, předseda rady jednatelů
Ing. Petr Jeřábek, člen rady jednatelů
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7541
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 217137083/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále „Dodatek“)

Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla Rekonstrukce RS 7090.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno do 15.3.2025.

Zdůvodnění: PREdistribuce, a.s. (dále PREdi) v letošním roce neprovádí manipulace v síti ve druhé polovině prosince a v první polovině ledna následujícího roku. Dokončení díla Rekonstrukce RS7090 vyžaduje práci na zařízení v majetku PREdi a vzájemnou součinnost s PREdi, což bude možné až na konci ledna 2025.

Pro úplné dokončení a předání díla bude rovněž nezbytné dokončení všech prací na části RS7090, která je v majetku PREdi, což se očekává do konce února 2025.

Zpoždění prací na straně PREdi nemohl Zhotovitel ani Objednatel nijak ovlivnit, toto zpoždění bylo neočekávané a má tak charakter vyšší moci podle odstavce III.4 Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Praze dne dle. el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., ředitel
Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i

Ing. Milan Válek, předseda rady jednatelů

Ing. Petr Jeřábek, člen rady jednatelů