

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10
Datum předložení TLZ:	30.4.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08- Hala B, SO09 - Hala D

Název změny:	Malby a finální povrchy
--------------	-------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 4 ZZVZ: Změna vznikla z důvodu v původní zadávací dokumentaci nedostatečně dořešených detailů vzhledem k požadované kvalitě povrchů zhotoveného díla.	
Popis změny:	
Sádrová stěrka povrchů schodišťové části chodby, změna výmalby na plně omyvatelný a otěruvzdorný.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-10_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	411 897,17 Kč
	Přípočet:	940 819,53 Kč
	Celkem:	528 922,35 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		16.5.2024		
Za TDI:		16.5.2024		
Za projektanta:		16.5.2024		
Za zhotovitele:		20.5.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

