

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	11
Datum předložení TLZ:	16.10.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08- Hala B

Název změny:	Ocelové konstrukce
--------------	--------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 4 ZZVZ: V průběhu stavby došlo ke zpřesnění požadavků na ocelové konstrukce a jejich zhotovení.
Popis změny:
Kotlovací vrata byla namířena dvoukřídlými spínacími požadované tepelněizolační vlastnosti, jerabová drána v budově B byla zkrácena. Záměšnické konstrukce 72, 74 a 716 byly vyřknuty.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Bez připomínek.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.
Přílohy:
TLZ-11_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	1 093 254,30 Kč
	Přípočet:	560 228,25 Kč
	Celkem:	-533 026,05 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		7.11.2024		
Za TDI:		7.11.2024		
Za projektanta:		7.11.2024		
Za zhotovitele:		11.11.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY