

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	12
Datum předložení TLZ:	7.5.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08- Hala B, SO09 - Hala D

Název změny:	Podlahy SO08 a SO09
--------------	---------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 4 ZZVZ: Zadavatel provedl revizi požadavků na únosnost a odolnost podlah a podlahových krytin a uzpůsobil provedení podlah na řešení vyhovující těmto podmínkám.	
Popis změny:	
Změna PVC podlah na systém PU podlahy nebo dlažby v případě výce namáhaných prostor	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-12_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	1 413 599,50 Kč
	Přípočet:	1 527 957,99 Kč
	Celkem:	114 358,49 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		30.5.2024		
Za TDI:		30.5.2024		
Za projektanta:		30.5.2024		
Za zhotovitele:		4.6.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY