

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13
Datum předložení TLZ:	24.4.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO09 - Hala D

Název změny:	Pilotové založení pro jeřáb generátorového ústrojí
--------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 6 ZZVZ: Při průzkumu a měření skutečné únosnosti podloží v oblasti vysokotonážního jeřábu pro instalaci rázového generátoru bylo zjištěno, že skladba podloží je nevhodná a není zajištěna požadovaná únosnost podloží pro bezpečnou manipulaci s instalovaným rázovým generátorem GG3	
Popis změny:	
Zhotovení 8 ks pilotového založení zajišťující požadované parametry únosnosti pro instalaci rázového generátoru GG3	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-13_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	653 279,90 Kč
	Celkem:	653 279,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		23.5.2024		
Za TDI:		23.5.2024		
Za projektanta:		23.5.2024		
Za zhotovitele:		4.6.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

