

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	14
Datum předložení TLZ:	11.9.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08- Hala B, SO09 - Hala D

Název změny:	Stavební změny SO08 + SO09
--------------	----------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 4 ZZVZ: Stavba objektů SO08 a SO09 odhalila nutnost řešit malé projektové změny z důvodu úpravy technologií, zachování estetického rázu prací a úprav projektu vzniklých novými požadavky nebo konkretizací ze strany probíhajícího projektu COMPASS-U a nově získaných projektů.	
Popis změny:	
Zhotovení střešního zavazecího otvoru a jeho zakrytí pro závoz gyrotrohu, malé změny rozsahu a prací spojných se stbou.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-14_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	623 403,17 Kč
	Přípočet:	2 877 059,36 Kč
	Celkem:	2 253 656,19 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		19.9.2024		
Za TDI:		19.9.2024		
Za projektanta:		19.9.2024		
Za zhotovitele:		23.9.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

