

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15
Datum předložení TLZ:	9.10.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO03, SO04, SO013

Název změny:	Stavební změny venkovní SO
--------------	----------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 4 ZZVZ: Soubor drobných stavebních úprav venkovních stavebních objektů oproti původní projektové dokumentaci. Důvody lze shrnutě odůvodnit nutností řešit nečekané souvislosti nezahrnuté v projektové dokumentaci a nezbytnou návaznost na existující areálové objekty.
Popis změny:
Drobné stavební úpravy venkovních stavebních objektů SO03, SO04 a SO13.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Bez připomínek.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.
Přílohy:
TLZ-15_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	89 860,62 Kč
	Přípočet:	1 713 947,31 Kč
	Celkem:	1 624 086,70 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		16.10.2024		
Za TDI:		16.10.2024		
Za projektanta:		16.10.2024		
Za zhotovitele:		28.10.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY